

„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u  
vlakového nádraží v Bělotíně a její celková oprava“.

## **Dotatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2024**

Dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**Obec Bělotín**

Bělotín 151

753 64 Bělotín

IČ: 00301019

DIČ: CZ00301019

Zastoupena: Mgr. Eduardem Kavalou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

**MG STEEL a.s.**

společnost se sídlem Ruská 1231/156, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČ: 08431809

DIČ: CZ08431809

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka  
24631

Zastoupena: Ing. Markem Grygaříkem, členem správní rady

- (dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 14.2.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek  
zhotovitele: „Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u  
vlakového nádraží v Bělotíně a její celková oprava“.

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024

(dále jen „smlouva“).

**„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u  
vlakového nádraží v Bělotíně a její celková oprava“.**

**I.**

Článek III., odstavec 1 ve znění:

*„Objednatel předá místo plnění díla a zhotovitel započne s plněním díla dne 1.3. 2024 a předá  
dokončené dílo objednateli nejpozději do 31.5 2024.“*

se vypouští a nově nahrazuje článkem III., odstavec 1 ve znění:

*„Objednatel předá místo plnění díla a zhotovitel započne s plněním díla dne 1.3. 2024 a předá  
dokončené dílo objednateli nejpozději do 30.6 2024.“*

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu.

Tento dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek náležitě přečetly, souhlasí s ním a že uzavírají  
tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dne 24. 5. 2024 v Bělotíně

  
.....  
Objednatel



 **MG STEEL a.s.**  
Ruská 1231/156  
100 00 Praha 10 - Vršovice  
IČ: 084 31 809 DIČ: CZ08431809  
  
.....  
Zhotovitel

Mgr. Eduard Kavala – starosta obce

Ing. Marek Grygařík – člen správní rady