

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ

na veřejnou zakázku s názvem

Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Čimelice

č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_103/0008480

Zadavatel (resp. objednatel)

Obec Čimelice

Sídlo:

Obec Čimelice

Identifikační číslo:

Čimelice 51, 398 04 Čimelice

Bankovní spojení:

2528271/0100

Zástupce:

Vladimír Pánek

Zhotovitel

Meva-CB, s.r.o.

Sídlo:

Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice

Identifikační číslo:

25347942

Daňové identifikační číslo:

CZ25347942

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č. účtu: 59993470287/0100

Zástupce:

Michal Kadlec – jednatel společnosti


Dle uzavřené kupní smlouvy ze dne 1.6.2019 byla cena za dílo 558 800,- Kč bez DPH.

Závěrečná fakturace ze dne 11.9.2019.

Na základě výše uvedené veřejné zakázky bylo zadavatelem (resp. objednatelem) skutečně uhrazeno 558 800,- Kč bez DPH.

Datum, podpis:

11.9.2019



KUMULATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU K ROPD

pouze pro SC 3.1 až 3.4



Datum zahájení realizace: 24. květen 2019
Datum ukončení fyz. realizace: 30. září 2019
Datum ZVA: 31. března 2020
V tabulce "Hromadný" vyplňujte jen ná výše uvedené data.

DPH dle aktualizovaného prohlášení:



Míra dotace dle žádosti: 85,00%
Dotace z EU dle žádosti: 652 589,25 Kč

Důležité informace jsou označeny červeným rozličením v pravém horním rohu buněk.

Souhrnný rozpočet

Procentní výše způsob. výdajů na projektovou přípravu		10	podrobné č. SOD	název SOD	dodavatel	komentář k SOD	investiční bez DPH	neinvestiční bez DPH	Cena bez DPH	procento DPH [%]	Cena s DPH	Nezpůsobitelná část SOD stanovená zadáním (bez DPH)	Nezpůsobitelná část SOD celkem	Způsobitelné výdaje po zohlednění limitu způsobilosti výdajů a způsobilosti DPH
realizace	Prímé realizaci SOD (např. stavební práce, dodávky, služby atd.)		1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Celkem (Prímé realizaci výdaje)		1.				558 800,00	0,00	558 800,00	21	676 148,80	0,00	0,00	676 148,80
	ostatní realizaci náklady		1. 2.	1. 2.					0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		1.				68 000,00	0,00	68 000,00	21	74 090,00	0,00	0,00	67 612,80
Celkem							626 800,00	0,00	626 800,00		750 238,80	0,00	6 475,20	743 763,60

Celkové výdaje projektu	750 238 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu	743 763 Kč
dotace EU:	632 198 Kč
Vlastní zdroje žadatele	118 040 Kč
nezpůsobilé výdaje projektu	6 475 Kč

Komentář k nezpůsobilým výdajům stanoveným zadáním:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí