

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2021

(dále též „Dodatek smlouvy“) uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Městys Višňové, Višňové 212, 671 38

Kontaktní osoba:	Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse
IČ:	00293784
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1581872329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)	Mgr. Vladimír Korek

2. VALDASTAV s.r.o.

Sídlo:	Tulešice 4, 671 73
Statutární zástupce:	Lubomír Valda
e-mail:	valdalub@volny.cz
telefon:	603249594
fax:	515338381
IČ:	29291054
DIČ:	CZ29291054
Bankovní spojení, č.ú.:	ČS a.s., 2289509359/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Lubomír Valda

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, sp. Zn. 71525

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

Předmětem Smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2021 je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Višňové – stavební úpravy ZŠ a MŠ budova č.127**“ spočívající v zateplení budovy, opravě střechy a prostor výdejny jídla. Objekt se nachází na adrese Višňové č.p. 127, PSČ 671 38, parc. č. 178, katastr. území Višňové.

- I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2021 s firmou VALDASTAV s.r.o., IČO 29291054, jejímž předmětem byla uvedená realizace výše uvedeného kompletního díla, bude realizace pouze části s názvem: „Prostory výdejny jídla“ v rámci projektu „Višňové – stavební úpravy ZŠ a MŠ budova 127“.
- II. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2021 se doplňuje:

v čl. III. Cena za provedení díla v odstavci:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Višňové – stavební úpravy ZŠ a MŠ budova č.127“ pro její skutečně realizovanou část na základě tohoto dodatku č. 1 „Prostory výdejny jídla“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH 767.181,28 Kč

Výše DPH 161.108,07 Kč

Cena včetně DPH 928.289,35 Kč

2. DPH odvede zhotovitel dle § 92 Zákona č. 235/2004 Sb.

a

11. Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu – její dodatek uzavřít.

3. Smluvní strany konstatují, že Dodatek smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu

1.

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objednatel

Višňové dne 2. 8. 2021



Městys Višňové
Mgr. Vladimír Korek

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212
4

Zhotovitel

Višňové dne 2. 8. 2021



VALDASTAV s.r.o.
Lubomír Valda

VALDAstav
671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 381, 603 249 594
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

Stránka 2 z 2