

Dodatek č. 1 k SOD ze dne 27.06.2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Rtně v Podkrkonoší**
Hronovská 431
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO: 00278238
DIČ: CZ00278238
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 276793478/0300
Zastoupení ve věcech smluvních: Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta města
Zastoupení ve věcech technických: Jitka Šlechtová , vedoucí oddělení správy nemovitostí
(dále objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Milan Daneček VODA-TOPENÍ-PLYN**
Za Lékárnou 638
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO: 12968501
DIČ: CZ5811211923
Bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1305355309/0800
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Daneček
Zastoupení ve věcech technických: Milan Daneček
(dále zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Plynová kotelná v objektu čp. 627, Rtně v Podkrkonoší“

II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:
Původní cena provedení díla dle článku IV. smlouvy se tímto dodatkem mění.

cena díla dle smlouvy	1.055.407,31 Kč
méněpráce	-17.842,31 Kč
cena za zhotovení díla celkem	1.037.565,00 Kč
PDP 15 %	155.634,75 Kč
cena včetně DPH	1.193.199,75 Kč

Důvodem pro snížení ceny je náhrada tří kusů armatur za levnější z důvodu nedodání původním dodavatelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek byl schválen 33. Radou města Rtyně v Podkrkonoší dne 08.01.2024 usnesením 33/10/2024.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne: 11.01.2024

.....
Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
starosta

.....
Milan Daneček