

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2023

Městys Dub nad Moravou

se sídlem: Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 00298867

DIČ: CZ00298867

Zastoupený: Ing. Ivo Čečmanem, starostou městyse

Bankovní spojení: 1801047399/0800, Česká spořitelna a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Provádění staveb Pavel Veselý, s.r.o.

se sídlem: Tyršova 164, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 17587107

DIČ: CZ17587107

Bankovní spojení: 131-321420217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2023

(dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že část díla spočívající v úpravě asfaltového povrchu a zakončení tzv. dvojřádkem na krajnici vozovky bude z tohoto díla vypuštěno a zrealizuje se samostatně ve spolupráci se SSOK v první polovině roku 2024. Tímto se celková cena díla понижuje o odsouhlasené méněpráce, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to ve výši 52.276,20 Kč bez DPH.

(slovy cena bez DPH: padesátdvatisícdvěšestdesátšestkorunčeskýchadvacetaléřů).


2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 2 zůstává Smlouva beze změn.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Městyse Dub nad Moravou dne 13.12.2023 usnesením č. 4-19/23.

V Dubu nad Moravou dne: 23. 12. 2023

Za objednatele:



Ing. Ivo Čečman



V Dubu nad Moravou dne:

Za zhotovitele:



Pavel Veselý

Položkový soupis méněprací

S:	1	Rekonstrukce - modernizace
O:	2	Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou
R:	SO03	Tovačovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	573231125R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	54,00000	12,80	691,20
		bez posypu kamenivem				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 27,00000		27,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,00000		27,00000		
31	577112115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	27,00000	644,00	17 388,00
		asf. plocha : 9		9,00000		
		dvojřádek : 60*0,3		18,00000		
32	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	27,00000	311,00	8 397,00
		asf. plocha : 9		9,00000		
		dvojřádek : 60*0,3		18,00000		
47	917931132RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	60,00000	430,00	25 800,00
		dvojřádek : 60		60,00000		
SOUČET						52276,20