



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2024

ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Obec Lomnička**

Sídlo: Lomnička 103, 666 01 Tišnov
Statutární zástupce: Ladislav Merta, starosta obce
IČ: 00363197
Bankovní spojení, č.ú. Česká spořitelna, a.s., 2144809369/0800
Datová schránka: quka2xa
Osoba oprávněná jednat: Ladislav Merta, starosta obce
ve věcech technických: Ladislav Merta, starosta obce

(dále jen „Objednatel“)

2. **VIVEBA s.r.o.**

Sídlo: Střemchoví 49, 594 55 Dolní Loučky
Statutární zástupce: Aleš Viktorin – jednatel
e-mail: viveba@seznam.cz
telefon: +420725425064
IČ: 02026198
DIČ: CZ02026198
Bankovní spojení, č.ú.: 212338695/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Aleš Viktorin
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C sp. zn. 80044

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepracích, vzniklých v průběhu realizace u veřejné zakázky *Prodloužení chodníku v obci Lomnička*. Změna rozsahu díla vznikla na základě požadavku objednatele na realizaci II. etapy projektu vysoutěženým zhotovitelem, neboť se jedná o činnosti charakterem, místně i časově související s plněním veřejné zakázky a změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů.

2. Podrobná kalkulace plnění realizovaných nad rámec původního závazku (vícepráce) je přílohou číslo 1 tohoto dodatku a stane se nedílnou přílohou uzavřené smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

VII. Cena za provedení díla

1. *Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Prodloužení chodníku v obci Lomnička“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>3 526 028,72 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>740 466,03 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>4 266 494,75 Kč</i>
<i>Cena VCP dle Dodatku č.1</i>	<i>+ 353 813,97 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>+ 74 300,93 Kč</i>
<i>Cena VCP včetně DPH dle Dodatku č.1</i>	<i>+ 428 114,91 Kč</i>
<i>Cena bez DPH dle SoD + Dodatek č. 1</i>	<i>3 879 842,69 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>814 766,96 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH dle SoD + Dodatek č.1</i>	<i>4 694 609,66 Kč</i>

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, oba s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel i Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 08.04.2024.
3. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku č. 1 seznámeny a že dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha:
Příloha č.1: Vyčíslení víceprací

Objednatel

V Lomničce, dne

28. 8. 2024

OBEC LOMNIČKA
Lomnička 703 666 01 Tišnov
IČO: 0363197
Tel.: 849 415 720

.....
Obec Lomnička

Ladislav Merta, starosta obce

Zhotovitel

V Dolních Loučkách dne


stavební společnost
Dolní Loučky - Sítomchoví 49
IČO: 02026198, DIČ: CZ02026198
tel.: 725 425 065
viveba@seznam.cz, www.viveba.cz

28. 8. 2024

.....
VIVEBA s.r.o.

Aleš Viktorin, jednatel