

**„Hradčany – Novostavba MŠ Horka“ –  
projektová dokumentace**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace pro projekt**

**„Hradčany – Novostavba MŠ Horka“**

kteřou, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**I. Obec Hradčany**

Zastoupené: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce Hradčany  
Se sídlem: Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3  
IČ: 00362875  
DIČ: CZ 00362875  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 28521641/0100

Pověřen podpisem této smlouvy: Ludmila Špačková, starostka obce Hradčany

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ludmila Špačková, starostka obce Hradčany  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**II. V E S I S s . r . o .**

Zastoupený: Ing. Lukášem Dvořáčkem  
Se sídlem: Stará 92/16, 602 00 Brno  
IČO: 02438925  
DIČ: CZ02438925  
Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 81317/KSBR  
Bankovní spojení, číslo účtu: 2700519363/2010  
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Dvořáček  
Telefon: +420 724 812 833  
E-mail: info@vesis.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění lhůty plnění a výše ceny. Vzhledem k novým nepředpokládaným požadavkům a přerušení územního řízení ze strany Odboru stavebního řádu Městského úřadu v Tišnově, pod č.j. MUTI 47273/2024 ze dne 24.10.2024, došlo ke změně rozsahu zadání. Změna spočívá ve zvětšení rozsahu díla o dopravní řešení, které nebylo původní součástí akce. V souvislosti s touto změnou souvisí i prodloužení původní lhůty plnění.

## I. Lhůty plnění

### I.1 Lhůta plnění Části plnění PDPS se dle dodatku č. 1 mění takto:

Koncept PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat koncept PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínce nejpozději **do 31.3.2025**. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky ke konceptu PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení konceptu PDPS;

## II. Cena

### II.1 Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle Dodatku č. 1 se mění takto: ve výši

	<b>1 990 000,- Kč bez DPH, přičemž</b>
sazba DPH činí	<b>21 %,</b>
DPH činí	<b>417 900,- Kč,</b>
cena vč. DPH činí	<b>2 407 900,- Kč,</b>

**přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá díla plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.**

II.2	Cena za poskytnutí <u>Části plnění průzkumů</u> Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši	55 000,- Kč bez DPH,
	přičemž sazba DPH činí	21 %,
	DPH činí	11 550,- Kč,
	cena vč. DPH činí	66 550,- Kč.

### II.3 Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle Dodatku č. 1 se mění takto: ve výši

	<b>1 735 000,- Kč bez DPH,</b>
přičemž sazba DPH činí	<b>21 %,</b>
DPH činí	<b>364 350,- Kč,</b>
cena vč. DPH činí	<b>2 099 350,- Kč.</b>

II.4	Cena za poskytnutí <u>Části plnění zajištění IČ</u> Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši	50 000,- Kč bez DPH, přičemž
	sazba DPH činí	21 %,
	DPH činí	10 500,- Kč,
	cena vč. DPH činí	60 500,- Kč.

II.5	Cena za poskytnutí <u>Části plnění zajištění AD</u> Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši	150 000,- Kč bez DPH, přičemž
	sazba DPH činí	21 %,
	DPH činí	31 500,- Kč,
	cena vč. DPH činí	181 500,- Kč.

## III. Závěrečná ujednání

III.1	Ostatní ujednání Smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro projekt „Hradčany – Novostavba MŠ Horka“ nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
-------	--

- III.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č.1 uzavřít.
- III.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

Zhotovitel

V Hradčanech dne

V .....dne.....

Obec Hradčany

VESIS s.r.o.

Ludmila Špačková – starostka obce Hradčany

Ing. Lukáš Dvořáček - jednatel