

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění dne 30.6.2021 na akci „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“.

1. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

TOP Servis Libivá s.r.o.

se sídlem: Libivá 44, Mohelnice 789 85
IČ: 26787482
DIČ: CZ26787482
Zástupce: Jiří Vykydal, jednatel
Zhotovitel je plátcem DPH
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 4 díla následovně:

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH :	1 306 317,56 Kč
DPH	274 326,69 Kč
Cena celkem:	1 580 644,25 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetosmdesátisícšestsetčtyřicetčtyřikorun českých dvacetpět haléřů).

Vícepráce, méněpráce a dodatečné stavební práce v celkové částce 18 061,12 Kč bez DPH jsou doloženy Změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2021 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou pod č. rozhodnutí 6/R78/21 dne 06.10.2021.

V Rudě nad Moravou dne 25.10.2021

Bronislav Drozd
starosta



V RUDĚ NAD MORAVOU dne 25.10.2021

Jiří Vykydal
jednatel společnosti