

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Výměna vodovodního řadu včetně přípojek v ul. Učňovská, 2. etapa mezi ul.
Dlouhá a Rokycanská, město Hrádek“**

I. Smluvní strany:

Níže podepsané strany, a to

Město Hrádek

se sídlem Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek

IČO 00258725

zastoupené Mgr. Marcelou Sobotkovou, starostkou města

bankovní spojení: 0843078359/0800

(dále jen *objednatel*)

a

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2378

se sídlem Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany

zastoupená

ve věcech smluvních jednatelem Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D.

ve věcech technických Ing. Janem Novákem

IČ 45351325

DIČ CZ45351325

bank. spojení: KB Rokycany

č.ú. 15301391/0100

(dále jen *zhotovitel*)

uzavřely dnešního dne tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2024 na akci „Výměna vodovodního řadu včetně přípojek v ul. Učňovská, 2. etapa mezi ul. Dlouhá a Rokycanská, město Hrádek“ (dále jen *smlouva*).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění článku **3. Cena díla a způsob jejího placení odstavec 3.1** smlouvy se ruší a nahrazuje se v celém rozsahu tímto novým zněním:

- 3.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve výši **Kč 1.491.655,54,- (slovy : jeden milion čtyři sta devadesát jedna tisíc šest set padesát pět a padesát čtyři haléřů) bez DPH.**

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Platnost a účinnost dodatku nastává dnem podpisu obou stran, smlouvu obě strany podepsaly bez donucení a o svobodné vůli.

13. 05. 2024


V Rokycanech



.....
Vodohospodářská společnost
Rokycany, s.r.o.
Ing. Petr Pösinger Ph.D. - jednatel

13. 05. 2024

V Hrádku



.....
Město Hrádek
Mgr. Marcela Sobotková - starostka

