

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**I.1 Objednatel:**

**Obec Petrovice I**

statutární zástupce: starosta obce, pan Miroslav Polák  
adresa sídla: Petrovice I čp. 55  
IČ: 00236349  
DIČ: CZ00236349  
datová schránka ID: rumbxqq  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 0443534319/0800  
telefon: 327 594 322  
e-mail: [obec.petrovice1@seznam.cz](mailto:obec.petrovice1@seznam.cz)

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech technických:**

*bude uveden v zápisu o předání staveniště*

**I.2 Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupený:  
Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Východní Čechy  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7408201/0100  
telefon: 602 167 284  
e-mail: [jan.neradilek@colas.cz](mailto:jan.neradilek@colas.cz)

dále jen **zhotovitel**

**I.3** Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- . ve věcech smluvních – Ing. Jan Neradílek (tel. 602 167 284)
- . ve věcech technických – Michal Krysl (tel. 733 780 183)

za objednatele:

- . ve věcech smluvních – Miroslav Polák, starosta obce (tel. 774 996 144)
- . ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

## II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebních prací (dále jen díla)

### „Oprava místní komunikace č. 2c v Michalovicích, č. 1c v Senetíně a 1c v Hološínách“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- **zadávací podmínky veřejné zakázky**, tj. zadávací dokumentace (Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace pro zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce) včetně všech příloh zadávací dokumentace; zpracovala: Obec Petrovice I.

- **vyjádření stavebního úřadu**, vydaný Obecním úřadem Červené Janovice, stavební úřad, Č. j. 67/2023.

- **projektová dokumentace** (dále jen „Projektová dokumentace“ nebo „DPS“), zpracovaná: VDG Projektování s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČO: 07188021, Zodpovídá: Ing. Vítězslav Pavel.

- REKONSTRUKCE ULICE V OBCI MICHALOVICE (PETROVICE I)

- REKONSTRUKCE ULICE V OBCI SENETÍN (PETROVICE I)

- REKONSTRUKCE ULICE V OBCI HOLOŠINY (PETROVICE I)

- **nabídka zhotovitele** ze dne 11.01.2024

II.2 Projekt, kterého se týká předmět plnění dle této Smlouvy, je spolufinancován z národních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací (117D8210A), pod názvem „Oprava místní komunikace č. 2c v Michalovicích, č. 1c v Senetíně a 1c v Hološínách“, registračního číslo dotačního projektu: 131977. Zhotovitel je z toho důvodu povinen dodržovat závazné metodické pokyny poskytovatele dotace.

II.3 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a určenými standardy a obecně technickými požadavky na rekonstrukci specifikované v soupisu prací a dodávek.

II.4 Dílo bude provedeno podle objednatelům daných zadávacích podmínek obce Petrovice I na výše uvedenou veřejnou zakázku, výše uvedené projektové dokumentace. Jakékoliv odchylky od projektové dokumentace jsou možné jen na základě písemné dohody.

II.5 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.6 Zhotovitel prohlašuje, že přečkal a prověřil dokumenty uvedené v přílohách smlouvy co do jejich správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti. Zhotovitel se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů od objednatele, a dále o tom, že veškeré předané podklady a pokyny objednatele, které se týkají díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení díla a prohlašuje, že dokumentům porozuměl a že je schopen dílo a jeho jednotlivé části provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v průběhu provádění díla není a nebude oprávněn uplatňovat jakékoliv požadavky a nároky na změnu této smlouvy plynoucí z případných nejasností výměr nebo počtu nebo skutečností, které mohl a měl před zahájením díla zjistit.

II.7 Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry v místě stavby.

II.8 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů,
- zkoušky kvality konstrukcí,

- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele nebo příslušných orgánů státní správy a samosprávy,
- II.9 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.10 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.11 Místem plnění je Středočeský kraj, okres Kutná Hora, obec Petrovice I, p.č. 159/1 a 230 v k.ú. Michalovice, p.č. 233/2, 252 v k.ú. Senetín a p.č. 986, 1030/5 a 1042 v k.ú. Hološiny.

### III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

### IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele** – předpoklad duben 2024,
- dokončení stavebních prací: **do 31. 08. 2024.**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla v dřívějším termínu, bez protokolárního převzetí staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění termínu dokončení stavebních prací, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednatelem (včetně vyklizení staveniště), bez vad a nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostý pro třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.3 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

## V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace, projektové dokumentace, územního souhlasu a nabídky zhotovitele.

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>3.456.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>725.760,00 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>4.181.760,00 Kč</b>

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

## VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Fakturu doručí zhotovitel v tištěné podobě na adresu objednatele a dále v elektronické podobě na emailovou adresu: **obec.petrovice1@seznam.cz**.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
  - číslo faktury
  - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
  - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SoD
  - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
  - výše ceny bez daně, sazbu daně,
  - Každá faktura bude označena názvem projektu: „Oprava místní komunikace č. 2c v Michalovicích, č. 1c v Senetíně a 1c v Hološínách“.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.6 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

## VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně způsobilými zaměstnanci.
- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle bodu VIII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně **1x za 14 dní** (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.7 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověřil a za tímto účelem ji zmocnil (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzoomět zhotovitele.
- Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelům stanoven a oznámen zhotoviteli má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelům nevyplývá, že musí takový krok s objednatelům předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.9 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo

nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

- VII.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.11 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.12 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.13 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.14 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.15 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková akce nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.16 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
  - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
  - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
  - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.17 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

- VII.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **2 000 000 Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli **při podpisu této smlouvy o dílo**.
- VII.19 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. **Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí**. Dílo bude prováděno v obytné zástavbě, tudíž je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.20 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.22 Zhotovitel bere na vědomí odpovědné zajištění bezpečnosti práce s ohledem, že předmětem smlouvy jsou veřejně přístupné objekty a realizace předmětu smlouvy bude prováděna za běžného provozu těchto zařízení.
- VII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převjímcě díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.26 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

## VIII. Dodání díla a převjíмка

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převjíмка se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převjíмки. O průběhu a výsledku převjíмки se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.



- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat stanovených parametrů. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelům vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
  - kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
  - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
  - kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 2 kompletních tištěných složkách a 1 elektronické složky s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami. **Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.** Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

## IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na technologické zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.

- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
  - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

## X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.
- X.11 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
  - zhotovitel provádí dílo v rozporu se soupisem dodávek a prací a bez předchozího souhlasu TDI
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
  - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
  - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
  - objednateli se nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla
- XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy rovněž v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality a to teprve poté,

- kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy na straně zhotovitele.
- XI.5 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce nebo upřesnit postup stavby v případě nedostatku peněžních prostředků.
- XI.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelům využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.8 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.9 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

## XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelům zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu. Obec Petrovice I jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Obec Petrovice I zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Petrovicích I dne **04. 03. 2024**

V Hradci Králové dne 04.03.2024

Za objednatele:



Miroslav Polák  
starosta obce

Za zhotovitele:



**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tél: +420 286 003 511  
www.colas.cz

Ing. Jan Neradílek  
manažer regionu Východní Čechy  
COLAS CZ, a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-5-12

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)

KSO: Petrovice I  
Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

IC:  
DIČ:  
IC: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IC:  
DIČ:

## Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	268 687,31
snížená	21,00%	268 687,31	
	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>325 111,65</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2023-5-12

**Stavba:** Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

1	Michalovice	<b>268 687,31</b>	<b>325 111,65</b>	<b>STA</b>
01	Přípravné práce	268 687,31	325 111,65	Soupis
02	Podkládka povrchu	55 747,20	67 454,11	Soupis
03	Dokončovací práce	209 904,11	253 983,97	Soupis
		3 036,00	3 673,56	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)  
Objekt:  
1 - Michalovice  
Soupis:  
**01 - Přípravné práce**

KSO:  
Místo: Petrovice I

Zadavatel:  
Obec Petrovice I

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s.

Projektant:  
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

IČ:  
DIČ:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>55 747,20</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 55 747,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 706,91 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 454,11</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)

Objekt: 1 - Michalovice

Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Přípravné práce

997 - Přesun sutě

000 - Nepojmenované práce

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

**55 747,20**

**38 747,20**

34 305,00

4 442,20

17 000,00

17 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)  
 Objekt: 1 - Michalovice  
 Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
 Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

D	1					<b>55 747,20</b>	
D	1					<b>38 747,20</b>	
1	K	0013				34 305,00	
		Online PSC				4 000,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	m2	1,000			
		WV		1,000			
		WV					
		WV					
2	K	012103000				10 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC				10 000,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	Kč	1,000			
		WV		1,000			
3	K	0012				12 800,00	
		WV	m2	1,000			
		WV		1,000			
		WV					
		WV					
4	K	113107242				7 505,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC				79,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	m2	95,000			
		WV		95,000			
D	997						
5	K	997013645				4 442,20	
		Online PSC				105,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	t	13,300			
		WV		13,300			
6	K	997211529				2 527,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC				19,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	t	133,000			
		WV		133,000			
7	K	997231111				518,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC				39,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	t	13,300			
		WV		13,300			
D	000						
						17 000,00	

## Nepojmenované práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
8	M	17	Pasportizace příjezdových komunikací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K	R12	Vytýčení podzemních vedení	Kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
10	M	-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	Kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)

Objekt: 1 - Michalovice

Soupis: 02 - Podkládka povrchu

KSO: Petrovice I

Místo: Obec Petrovice I

Zadávatel: COLAS CZ, a.s.

Uchazeč: VDG Projektování s.r.o.

Projektant: Ing. Vítězslav Pavel

Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024  
Datum:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

<b>Cena bez DPH</b>	<b>209 904,11</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 209 904,11 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>253 983,97</b>	Výše daně 44 079,86 0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)

Objekt: 1 - Michalovice

Soupis: 02 - Podkládka povrchu

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

209 904,11

209 904,11

209 294,00

610,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)  
Objekt: 1 - Michalovice  
Soupis: 02 - Podkládka povrchu  
Místo: Petrovice I  
Zadavatel: Obec Petrovice I  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV					<b>209 904,11</b>	
D	5					<b>209 904,11</b>	
1	K	572141112	m <sup>2</sup>	186,000	194,00	36 084,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC					
		WV					
		WV					
		WV					
2	K	579231108	m <sup>2</sup>	806,000	14,00	11 284,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC					
		WV					
		WV					
3	K	577144111	m <sup>2</sup>	620,000	252,00	156 240,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC					
		WV					
		WV					
4	K	919731122	m	22,000	33,00	726,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC					
		WV					
		WV					
5	K	938909311	m <sup>2</sup>	620,000	8,00	4 960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC					
		WV					
		WV					
D	998					<b>610,11</b>	
6	K	998225111	t	29,053	21,00	610,11	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)  
Objekt:  
1 - Michalovice  
Soupis:  
**03 - Dokončovací práce**

KSO:  
Místo: Petrovice I

Zadavatel:  
Obec Petrovice I

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s.

Projektant:  
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 036,00</b>	
DPH základní snižovaná	Základ daně 3 036,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 673,56</b>	<b>v CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)

Objekt: 1 - Michalovice

Soupis: 03 - Dokončovací práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Cena celkem [CZK]

**3 036,00**

**3 036,00**

**3 036,00**

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Michalovice (Petrovice I)  
Objekt: 1 - Michalovice  
Soupis: 03 - Dokončovací práce  
Místo: Petrovice I  
Zadavatel: Obec Petrovice I  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>3 036,00</b>	
D	5		Komunikace pozemní				3 036,00	
1	K	59914111	Vypínání spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou <a href="https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59914111">https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59914111</a>	m	22,000	68,00	1 496,00	CS ÚRS 2022 01
			22		22,000			
2	K	019735113	"zalití profezané spáry v napojení na stávající asfalt" Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm <a href="https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113">https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113</a>	m	22,000	70,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
			22		22,000			

"profézání vozovky v místě napojení / křížení na komunikace a chodníky"

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-5-13

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

KSO: Petrovice I  
Místo: Petrovice I

Zadavatel:  
Obec Petrovice I

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s.

Projektant:  
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Pavel

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

IČ:  
DIČ:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 313 883,71</b>
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 313 883,71 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 589 799,29</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2023-5-13

**Stavba:** Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Místo: Petrovice I

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Obec Petrovice I

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>1</b>	<b>Senetín</b>	<b>1 313 883,71</b>	<b>1 589 799,29</b>	<b>STA</b>
01	Přípravné práce	1 313 883,71	1 589 799,29	Soupis
02	Podkládka povrchu	99 440,00	120 322,40	Soupis
03	Dokončovací práce	1 202 575,71	1 455 116,61	Soupis
		11 868,00	14 360,28	Soupis

## Náklady stavby celkem

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)  
Objekt: 1 - Senetín  
Soupis: 01 - Přípravné práce

KSO: Petrovice I  
Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024  
Datum:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 440,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 99 440,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 882,40 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>120 322,40</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetín

Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Přípravné práce	65 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	0,00
997 - Přesun sutě	11 690,00
000 - Nepojmenované práce	22 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00

**99 440,00**

**77 440,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetín

Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>99 440,00</b>	
D	1		Přípravné práce				<b>77 440,00</b>	
1	K	0013	Zařízení staveniště	m2	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0013</a></small>				65 750,00	
			1		1,000			
			"stavební buňka"					
			"mobilní WC"					
			"zařízení staveniště"					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000</a></small>					
			1		1,000			
			"vyřízení stavby"					
3	K	0012	DIO	m2	1,000	22 000,00	22 000,00	
			1		1,000			
			"kompletní vyznačení a povolení objezdných tras"					
			"dočasné dopravní značení"					
			"zajištění nutného průjezdu vozů technických služeb pro svoz odpadu aid."					
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojní jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	250,000	79,00	19 750,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242</a></small>					
			250		250,000			
			"frézování asfaltového povrchu na podklad v místě napojování na vedlejší komunikace"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00	
D	997		Přesun sutě				<b>11 690,00</b>	
5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,000	105,00	3 675,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645</a></small>					
			250*0,1*1,4		35,000			
			"uložení sfrézovaného materiálu na skládce (1m3 asfaltu = 1,4t)"					
6	K	997211529	Vodorovná doprava sutě nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	350,000	19,00	6 650,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211529</a></small>					
			10*(35)		350,000			
			"odvoz na skládku"					
7	K	997231111	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	35,000	39,00	1 365,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111</a></small>					
			35		35,000			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)  
Objekt: 1 - Senetín  
Soupis: 01 - Přípravné práce  
Místo: Petrovice I  
Zadavatel: Obec Petrovice I  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 99 440,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 77 440,00

1 - Přípravné práce 65 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

997 - Přesun sítě 11 690,00

000 - Nepojmenované práce 22 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	000		<b>Nepojmenované práce</b>				<b>22 000,00</b>	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00	
8	M	17	Pasportizace příjezdových komunikací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	R12	Vytýčení podzemních vedení	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	M	-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetín

Soupis: 02 - Podkládka povrchu

KSO: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024  
Datum:

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Cena bez DPH

1 202 575,71

DPH základní  
snižena

Základ daně  
1 202 575,71  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
252 540,90  
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 455 116,61

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetín

Soupis: 02 - Podkládka povrchu

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

1 202 575,71

1 202 575,71

1 199 076,40

3 499,31

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)  
 Objekt: 1 - Senetín  
 Soupis: 02 - Podkládka povrchu  
 Místo: Petrovice I  
 Zadavatel: Obec Petrovice I  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
 Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>1 202 575,71</b>	
D	5		Komunikace pozemní				1 199 076,40	
1	K	57214112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/57214112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/57214112</a>	m2	1 066,800	194,00	206 959,20	CS ÚRS 2022 01
			3556*0,3					
			"vyspravení nerovnosti"		1 066,800			
2	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231108</a>	m2	4 622,800	14,00	64 719,20	CS ÚRS 2022 01
			3556*(3556*0,3)		4 622,800			
			"spojovací postřik před vyrovnávkou a pokládkou finální vrstvy"					
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tj. I. po zhutnění tl. 50 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111</a>	m2	3 556,000	252,00	896 112,00	CS ÚRS 2022 01
			3556		3 556,000			
			"pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu"					
4	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podlé vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122</a>	m	86,000	33,00	2 838,00	CS ÚRS 2022 01
			86		86,000			
			"napojení nového povrchu na navazující ulice"					
5	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909311</a>	m2	3 556,000	8,00	28 448,00	CS ÚRS 2023 02
			3556		3 556,000			
			"zametení povrchu komunikace před nanesením spojovacího postřiku"					
D	998		Přesun hmot				<b>3 499,31</b>	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111</a>	t	166,634	21,00	3 499,31	CS ÚRS 2022 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetín

Soupis: 03 - Dokončovací práce

KSO: Petrovice I

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024  
Datum:

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 868,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 11 868,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 492,28 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>14 360,28</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetín

Soupis: 03 - Dokončovací práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

11 868,00

11 868,00

11 868,00

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Senetřín (Petrovice I)

Objekt: 1 - Senetřín

Soupis: 03 - Dokončovací práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>11 868,00</b>	
D	5		Komunikace pozemní				<b>11 868,00</b>	
1	K	599141111	Vypínání spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplvkou <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599141111</a>	m	86,000	68,00	5 848,00	CS ÚRS 2022 01
			86		86,000			
2	K	919735113	"zalití profezané spáry v napojení na stávající asfalt" Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113</a>	m	86,000	70,00	6 020,00	CS ÚRS 2022 01
			86		86,000			
			"profezání vozovky v místě napojení / křížení na komunikace a chodníky"		86,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-5-18

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

KSO: Petrovice I  
Místo: Petrovice I

Zadavatel:  
Obec Petrovice I

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s.

Projektant:  
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

IČ:  
DIČ:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 873 428,98</b>
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně <b>1 873 428,98</b> 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK 2 266 849,07</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2023-5-18

**Stavba:** Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

1	Hološiny	1 873 428,98	2 266 849,07	STA
01	Přípravné práce	51 310,21	62 085,35	Soupis
02	Podkládka povrchu	1 817 564,77	2 199 253,37	Soupis
03	Dokončovací práce	4 554,00	5 510,34	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 01 - Přípravné práce

KSO: Petrovice I

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024

Datum: 11.01.2024

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Cena bez DPH

51 310,21

DPH základní  
snížená

Základ daně  
51 310,21  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
10 775,14  
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 085,35

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)  
Objekt: 1 - Hološiny  
Soupis: **01 - Přípravné práce**  
Místo: Petrovice I  
Zadavatel: Obec Petrovice I  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>51 310,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 310,21
1 - Přípravné práce	31 504,61
9 - Ostatní konstrukce a práce	0,00
997 - Přesun sutě	2 805,60
000 - Nepojmenované práce	17 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 01 - Přípravné práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Renová soustava
<b>Nálady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>51 310,21</b>	
D	1		Přípravné práce				<b>34 310,21</b>	
1	K	0013	Zařízení staveniště	m2	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0013</a>				31 504,61	
			1					
			"stavební buňka"		1,000			
			"mobilní WC"					
			"zařízení staveniště"					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000</a>					
			1					
			"vytyčení stavby"		1,000			
3	K	0012	DIO	m2	1,000	12 764,61	12 764,61	
			1					
			"kompletní vyznačení a povolení objezdných tras"					
			"dočasné dopravní značení"					
			"zajištění rutního průjezdu vozů technických služeb pro svoz odpadu atd."					
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	60,000	79,00	4 740,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242</a>					
			60					
			"trézování asfaltového povrchu na podklad v místě napojování na vedlejší komunikace"		60,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00	
D	997		Přesun sutě				2 805,60	
5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,400	105,00	882,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645</a>					
			8,400					
			"uložení sfrézovaného materiálu na skládce (1m3 asfaltu = 1,4t)"		8,400			
6	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211529</a>					
			10*(8,4)					
			"odvoz na skládku"		84,000			
7	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	8,400	39,00	327,60	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111</a>					
			8,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	000		<b>Nepojmenované práce</b>				<b>17 000,00</b>	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
8	M	17	Pasportizace příjezdových komunikací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K	R12	Vytváření podzemních vedení	Kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
10	M	-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	Kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 02 - Podkládka povrchu

KSO: Petrovice I

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024

Datum: 11.01.2024

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Cena bez DPH

1 817 564,77

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 817 564,77  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
381 688,60  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 199 253,37

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 02 - Podkládka povrchu

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Cena celkem [CZK]

**1 817 564,77**

**1 817 564,77**

1 812 266,60

5 298,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)  
 Objekt: 1 - Hološiny  
 Soupis: 02 - Podkládka povrchu  
 Místo: Petrovice I  
 Zadavatel: Obec Petrovice I  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024  
 Projektant: VDG Projektování s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>1 817 564,77</b>	
D	5		Komunikace pozemní				<b>1 817 564,77</b>	
1	K	572141112	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	1 615,200	194,00	313 348,80	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112</a>					
			5384*0,3					
			"vyspravení nerovnosti"		1 615,200			
2	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	6 999,200	14,00	97 988,80	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231108">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231108</a>					
			5384*(5384*0,3)		6 999,200			
			"spojovací postřík před vyrovnávkou a pokládkou finální vrstvy"					
3	K	577144111	Asfaltový beton vstřeva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 384,000	252,00	1 356 768,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111</a>					
			5384		5 384,000			
			"pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu"					
4	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	33,000	33,00	1 089,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122</a>					
			33		33,000			
			"napojení nového povrchu na navazující ulice"					
5	K	938909311	Čištění vozovek metením bílého, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 384,000	8,00	43 072,00	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311</a>					
			5384		5 384,000			
			"zametení povrchu komunikace před nanesením spojovacího postříku"					
D	998		Přesun hmot				<b>5 298,17</b>	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	252,294	21,00	5 298,17	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 03 - Dokončovací práce

KSO: Petrovice I

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ: 11.01.2024  
Datum:  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 554,00</b>		
DPH základní snižovaná	Základ daně 4 554,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 956,34 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>5 510,34</b>	<b>v CZK</b>	



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 03 - Dokončovací práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

4 554,00

4 554,00

4 554,00

Stavba: Rekonstrukce ulice v obci Hološiny (Petrovice I)

Objekt: 1 - Hološiny

Soupis: 03 - Dokončovací práce

Místo: Petrovice I

Zadavatel: Obec Petrovice I

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 11.01.2024

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

#### D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	599141111	Komunikace pozemní				4 554,00	
			Výplnění spár mezi silničními dříci jakékoliv tloušťky živičnou záplvkou				4 554,00	
			<a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/599141111">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/599141111</a>				4 554,00	
			33	m	33,000	68,00	2 244,00	CS ÚRS 2022 01
			"zalití profezané spáry v napojení na stávající asfalt"					
			33		33,000			
2	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				2 310,00	CS ÚRS 2022 01
			<a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/919735113">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/919735113</a>				2 310,00	CS ÚRS 2022 01
			33	m	33,000	70,00	2 310,00	CS ÚRS 2022 01
			"prořezání vozovky v místě napojení / křížení na komunikace a chodníky"					
			33,000		33,000			