

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2019

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Újezd**
Sídlo: 675 22 Stařeč, Horní Újezd 3
IČ: 00376981
Zast.starostkou obce: Ivou Durdovou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 10228711/0100

B. Zhotovitel: **Sapekor, s.r.o.**
Lipová 1128, 737 01 Český Těšín
IČO 01874241
DIČ: CZ01874241
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-8612860227/0100
Zast. ve věcech smluvních : Hanou Weissovou, jednatelkou

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran s ohledem na prodlení s vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj mění článek III. smlouvy o dílo takto:

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění: na základě písemné výzvy objednatele. Tato bude odeslána zhotoviteli nejpozději do **15.9.2019**. Termín zahájení plnění je vázán na kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 2 měsíců od zahájení realizace.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Znění a uzavření tohoto dodatku schválilo na svém řádném 7. zasedání zastupitelstvo Obce Horní Újezd dne 22.7.2019.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Horním Újezdě dne

5. 8. 2019

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Horní Újezd 3
675 22 STAŘEČ
IČ: 003 76 981

Durdová
za objednatele

V Českém Těšíně dne:

29. 7. 2019

W
za zhotovitele

SAPEKOR s.r.o.
Lipová 1128, 737 01 Český Těšín
IČ: 01874241, DIČ: CZ01874241
Tel.: +420 595 170 141, E-mail: info@sapekor.com