

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta městyse, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta městyse

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Se sídlem: Branická 213/53, 147 00 Praha 4

Doručovací adresa: Výškovská 493, 348 13 Chodová Planá

IČ: 247 98 941

DIČ: CZ24798941

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175263.

Zastoupený ve věcech smluvních: Michal Sudor, jednatel společnosti, tel. [REDACTED] email:

[REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: Miloš Dufek, hlavní stavbyvedoucí, tel. [REDACTED] email:

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 SOD ze dne 04.04. 2024 na akci

„Obytná zóna Včelnice, etapa 1a, Chodová Planá“

se mění

Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. III. Cena díla

Z důvodu nepředpokládaných víceprací a méněprací dochází ke změně ceny dle změnového listu č. 1 následovně:

Vícepráce:

SO 102-D.02 - Splašková kanalizace	41 429,14 Kč
SO 02 - Kanalizace - prodloužení Černý	263 624,91 Kč
Přeložka CETIN	398 004,40 Kč
Poklopy	166 364,00 Kč
Odstranění topného kanálu	75 000,00 Kč
Vertikální přeložka plynovodu	109 354,44 Kč

Méněpráce:

SO101 - D.02 - splašková kanalizace	-216 027,96 Kč
-------------------------------------	----------------

Změnový list č. 1 celkem

837 748,93 Kč bez DPH

Cena celkem za dílo dle SOD:

25.049.351,17 Kč bez DPH

5.260.363,75 Kč DPH

30.309.714,92 Kč vč. DPH

Cena celkem za dílo dle D2:

25.887.100,10 Kč bez DPH

5.436.291,02 Kč DPH

31.323.391,12 Kč vč. DPH

Veškeré další body a ujednání z výše uvedeného smluvního vztahu zůstávají v platnosti beze změn.

V Chodové Plané dne:

V Chodové Plané dne:

**Luboš
Hlačík**

Digitálně podepsal
Luboš Hlačík
Datum: 2024.08.02
12:22:20 +02'00'

.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta městyse
(objednatel)

**Michal
Sudor**

Digitálně podepsal
Michal Sudor
Datum: 2024.08.02
10:38:40 +02'00'

.....
za firmu Pflaument Investment, s.r.o.
Michal Sudor
jednatel společnosti
(zhotovitel)