

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel

název: **TELKONT s.r.o.**
se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
zastoupená: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: Ivan Picur, stavbyvedoucí
IČ: 25467069
bankovní spojení: 27-4830360257/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Miloš Veselý – hlavní stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ivan Picur, stavbyvedoucí.

1.2 Objednatel

název: **Obec Novosedlice**
se sídlem: Trnovanská 208/16 417 31 Novosedlice
zastoupená: Mgr. Štěpánem Türbem, starostou obce
mobilní telefon: 778 072 566
e-mail: starosta@novosedlice.cz
IČ: 00266531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2723501/0100

II.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.11.2023 Smlouvu o dílo na stavbu **Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)**.

III.

Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se sjednává nová cena za dílo (IV. Cena za dílo), a to:

Cena celkem – Kč bez DPH	1 714 703,92 Kč
Cena DPH 21 % Kč	360 087,82 Kč
Cena celkem – Kč vč. DPH	2 074 791,74 Kč

VI.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží 2 originály.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Novosedlice dne 06.03.2024 č. usn. 240306/06.

Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí.

V Novosedlicích, dne.....

V Teplicích, dne

Objednatel
Mgr. Štěpán Türb, starosta obce
Obec Novosedlice

Zhotovitel
Ing. Tomáš Vovčíčka
Jednatel společnosti