

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

číslo smlouvy u objednatele:
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Olbramice
se sídlem: Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
statutární orgán: Ing. Ladislav Bárta
IČO: 60798416

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: SEMITA-DS s. r. o
se sídlem: Veřovice 582, 742 73 Veřovice
statutární orgán: Jiří Válek, jednatel společnosti
IČO: 03829707

(dále jen Zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Název akce:
„Doplnění kanalizace Olbramice“

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termín provedení díla:


- termín dokončení prací a převzetí díla je z důvodu všeobecného nedostatku stavebního materiálu posunut **do 21. 3. 2022**

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

V Olbramicích dne: 24.2.2022


Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ©

za objednatele:
Ing. Ladislav Bárta - starosta

 **SEMITA-DS** s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Veřovice č.p. 582, 742 73 Veřovice
IČ: 03829707 DIČ: CZ03829707
tel.: +420 602 726 566 

za zhotovitele:
Jiří Válek, jednatel
SEMITA-DS s. r. o.