



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Obec Kostomlátky

a

RAISA, spol. s r.o.

DODATEK SMLOUVY č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Veřejné osvětlení - Kostomlátky“

DODATEK SMLOUVY č. 1 SMLOUVY O DÍLO – „Veřejné osvětlení – Kostomlátky“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Kostomlátky**
IČ: 48931250
DIČ: CZ48931250
Sídlo: Kostomlátky, 5. května 32, PSČ 28921
Zastoupen: Martinem Králem, starostou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **RAISA, spol. s r.o.**
IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071
Sídlo: K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín
E-mail: info@raisa.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 73796943/0300
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396
Zastoupen: Miroslavem Ledvinou, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: Miroslav Ledvina, jednatel
technických: Jiří Biško, vedoucí střediska stavbyvedoucích, hlavní
stavbyvedoucí
realizačních: Jiří Biško

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají dodatek smlouvy o dílo č. 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy:

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. odstavec č. 1 a nově zní:

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena dle SOD bez DPH	1,153.893,83 Kč
21% DPH	242.317,70 Kč
Cena SOD celkem vč. DPH	1,396.211,53 Kč
Odečet ceny bez DPH	-76 004,00 Kč
Odečet 21% DPH	- 15 960,84 Kč
Odečet cena celkem vč. DPH	- 91 964,84 Kč
Cena po odečtu bez DPH	1 077 889,83 Kč
21% DPH	226 356,86 Kč
Cena SOD celkem vč. DPH	1 304 246,69 Kč

Ostatní části uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – odečet za neprovedené činnosti a dodávky

Za objednatele:



OBEC KOSTOMLÁTKY
5. května 32
KOSTOMLÁTKY
289 21 Kostomlátky nad Labem

Martin Král, starosta

Za zhotovitele:

RAISA spol. s r.o.
K AUTOMOBILCE 631
280 02 KOLÍN 2 - SENDRAŽICE
IČO: 250000011, DIČ: CZ43005071
-1-

Miroslav Ledvina, jednatel

Schváleno na zasedání OZ dne 18.12.2023 usnesením č. 11/2023



OBEC KOSTOMLÁTKY
5. května 32
KOSTOMLÁTKY
289 21 Kostomlátky nad Labem

Veřejné osvětlení - Kostomlátky - Položkový rozpočet - odpočet za neprovedené činnosti a dodávky

Položka - uзнatelné výdaje	Počet	MJ	Kč/1MJ	bez DPH		s DPH	
				Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
10 Nový RVO vč výzbroje a zap.	1	kmpl	56 000,00	56 000,00		67 760,00	
13 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů	1	kmpl	2 560,00	2 560,00		3 097,60	
15 0,5m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl	984,00	984,00		1 190,64	
16 2m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl	3 056,00	3 056,00		3 697,76	
17 2,5m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl	3 820,00	3 820,00		4 622,20	
18 3m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl	4 584,00	4 584,00		5 546,64	
35 Technický dozor	1	kmpl	5 000,00	5 000,00		6 050,00	

Rekapitulace	podíl	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celkové náklady vč. rec.popl.sv.		76 004,00	15 960,84	91 964,84
z toho uznatelné náklady	100,00%	76 004,00	15 960,84	91 964,84
z toho neuznatelné náklady	0,00%	0,00	0,00	0,00

Počet	bez DPH	DPH 21%	celkem
0	0,00	0,00	0,00

OBEC KOSTOMLÁTKY

5. května 32

KOSTOMLÁTKY

289 21 Kostomlátky nad Labem

