

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Václav Mazánek, starosta

00635898
CZ00635898 (obec je neplátce DPH)
Česká spořitelna, a.s.

a

Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
(dále jen „zhotovitel“)

Jutherm s.r.o.

Zborov 53, 789 01 Zborov
u Kr. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73761
Radek Jurásek – jednatel, t

06915051
CZ06915051
UniCredit Bank

II. Předmět dodatku

- Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. OS/0041/2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 25. 4. 2024 k akci „**Vikýřovice – rekonstrukce vodních toků**“.
- Předmětem tohoto Dodatku je článek 2. Předmět smlouvy, bod 2.1. Smluvní strany se dohodly na zmenšení rozsahu díla („méněpráce“), a to z důvodu nepřiměřených požadavků vlastníka pozemku p. č. 1347/1 v k.ú. Vikýřovice na průběh realizace stavebních prací, které by zhotoviteli vyvolaly navýšení nákladů na zapůjčení manipulační techniky a omezily dobu realizace dílčího plnění. *V rámci Smlouvy nebudou realizovány práce a dodávky týkající se dílčího plnění „Oprava koryta bezejmenného vodního toku“.*
- Předmětem tohoto Dodatku je dále článek 5. Cena díla, bod 5.1, a to následovně:

cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 574 164,36 Kč
cena méněprací bez DPH	- 363 834,55 Kč
cena díla dle Dodatku bez DPH	1 210 329,81 Kč
DPH	254 169,26 Kč
cena díla dle Dodatku vč. DPH	1 464 499,07 Kč
- Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OS/0041/2024 ze dne 25. 4. 2024 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 46 konané dne 20. 5. 2024.

Ve Vikýřovicích



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

Ve Zborově



.....
za zhotovitele:
Radek Jurásek, jednatel