

Akce : „Budova 1. stupně ZŠ a MŠ Horní Benešov – výběr dodavatele“

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená dle ustanovení §2586 a násl.Zák.č.89/2012 Sb.občanského zákoníku České republiky v platném znění

I. Smluvní strany:

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní 338, 793 12 Horní Benešov

IČ:75026252

DIČ:CZ75026252

Tel.:+420 775 318 429

e-mail: zanda.zshb@seznam.cz

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Žanda Zdeněk – ředitel školy

Zastoupen ve věcech technických: Mgr. Žanda Zdeněk – ředitel školy

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6

746 01 Opava

IČO:25826638

DIČ:CZ25826638

BÚ: KB Opava, č.ú.: 19-0670010267/0100

Tel.:553 61 10 40

e-mail: grigar.sro@opava.cz.

Zapsán : OR vedený KS v Ostravě,oddíl C,vložka 19708

Zastoupen: Ing.Kamilem Grigarem – jednatelem GRIGAR,s.r.o.

Dále doplněno k odstavcím :

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě , jímž se mění níže uvedené odstavce Smlouvy , který nově zní:

VI. Doba plnění

Původní znění:

Zahájení: 20.06.2022

Nové znění :

Zahájení: 20.06.2022

Ukončení: 15.9.2022

Důvodem pro prodloužení termínu:

Viz příloha vyjádření TDS k žádosti o prodloužení smluvního termínu dokončení díla

X. Závěrečná ujednání:

Ustanovení Smlouvy „Budova 1. stupně ZŠ a MŠ Horní Benešov – výběr dodavatele“ ze dne 15.6.2022, které nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.


Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne : 10.8.2022

Za zhotovitele:


.....
Ing. Kamil Grigar
Jednatel GRIGAR, s.r.o.

Za objednatele:


.....
Mgr. Žanda Zdeněk – ředitel školy

GRIGAR, s.r.o.
U Nahonu 2832/6, 746 01 Opava
Tel.: 553 611 040
IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA
Horní Benešov, okres Bruntál,
příspěvková organizace -1-
Školní 338, 793 12 HORNÍ BENEŠOV
☎ 554 748 015 IČO: 750 28 252

Akce : Budova 1. stupně ZŠ a MŠ Horní Benešov
Objednatel : ZŠ a MŠ Horní Benešov, okr. Bruntál, p.o.
Zhotovitel : GRIGAR s.r.o.

Vyjádření TDS k žádosti o prodloužení smluvního termínu dokončení díla

Vyjadřuji se tímto k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla.
V návaznosti na souběžně probíhající akci – Výtah v objektu budovy 1. Stupně ZŠ a MŠ v Horním Benešově, která probíhá ve stejném objektu a kterou bylo nutno z důvodů uvedených v mém vyjádření (viz. příloha č. 1) termínově prodloužit, nebylo možné dokončit v termínu dle SoD (15.8.22) ani tuto souběžně probíhající akci.

Práce z realizace výtahu mají přímý vliv na dokončování akce zajišťované přímo ZŠ a MŠ. Proto je nutné k úplnému dokončení, jejich prodloužení ve stejném časovém horizontu, tedy do 15.9.22.

Zhotovitel provede jejich dílčí dokončení tak, aby mohla být zahájena výuka od 5.9.22 s tím, že zbývajícím dokončování provede tak, aby nenarušil probíhající výuku.

Za TDS se žádostí zhotovitele souhlasím, protože výše uvedené, podstatně zasáhlo a ovlivnilo termínové plnění stavby.

V Bruntále, dne 10.8.2022

Za TDS – Ing. Jiří Zlámal

Ing. Jiří Zlámal
Inženýrské a projektové inženýrství
v investiční činnosti
742 01 Bruntál, tel. 050 260 100 26
IČ: 658 02 300



