

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/00603

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní stran

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

51-57216102/0100

IČO:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Roman Chaluzem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

firmy Koláčnický

se sídlem:

Hradská 505, 26 Týnec nad Labem

bankovní spojení:

ČS a.s. Kolín

číslo účtu:

432169379/0

IČO:

27197671

DIČ:

CZ27197671

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Milan Koláčnický, Ph.D.

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Milan Koláčnický, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

Prezise

Objednatel uzavřel Smlouvu o dílo se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou malou rozsahu s názvem: „**Oprava střechy Na Valech 622, Poděbrady – opakované řízení**“ (dále jen „zadávací řízení“). Všechny podmínky uveřejněné v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, pokud nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní smlouvy o dílo č. 2023/00603 ze dne 4.10.2023 a uzavírají tento Dodatek č. 1.

**I.
Předmět díla**

Článek II. Smlouvy o dílo - Předmět díla se mění dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**II.
Cena díla**

Článek V., odstavec 2. Smlouvy o dílo – Cena díla se mění dle Změnového listu č. 1 a cena díla se navyšuje o 236.721,- Kč bez DPH na celkových 1.431.612,-Kč bez DPH.

**III.
Závěrečná ujednání**


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/00603 ze dne 4.10.2023 zůstávají beze změn.

Příloha: Změnový list č. 1


Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00603 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 793/2023 ze dne 20. 12. 2023.

V Poděbradech dne:**12.12.2023**.....

V Poděbradech dne


.....
Mgr. Roman Schulz
starosta




.....
Ing. Milan Koláčný, Ph.D.
jednatel

