

DODATEK č.2

k SoD č. 2403 ze dne 24.6.2024

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi následujícími účastníky

ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel :</u>	Obec Březí	
	Se sídlem	Hlavní 38, Březí, 691 81
	Zastoupený	PhDr. Miroslavem Vymyslickým, starostou obce
	IČ	00283070
	DIČ	CZ00283070
	Tel.	+420 724 046 287
	Email	starosta@breziumikulova.cz

<u>Zhotovitel :</u>	STAKRIS s.r.o.	
	Zastoupený	Tomášem Houbalem, jednatelem
	Se sídlem	Hlavní 571, 691 81 Březí
	IČ	09057145
	DIČ	CZ09057145
	e-mail	houbal@stakris.cz

ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 24.6.2024, stavba s názvem

„Úprava soklového zdiva školy před rekonstrukcí hřiště ZŠ“

1.

Změna článku 6. – „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“

Cena se doplňuje o vícepráce + méněpráce, dle požadavku objednatele, související se zvýšeným množstvím stavebních prací, spočívajících v nárůstu objemu injektovaných a izolovaných stěn, v záměně tloušťky dodatečného izolantu. Změna ceny díla je doložena položkovým rozpočtem oceněných stavebních prací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Cena bez DPH	238 787,37 Kč
DPH	50 145,35 Kč
Cena s DPH	288 932,72 Kč

Původní cena za stavbu dle SoD

Cena bez DPH	520 726,35 Kč
DPH	109 352,53 Kč
Cena s DPH	630 078,88 Kč

Cena dle Dodatku č. 1

Cena bez DPH	909 245,63 Kč
DPH	190 941,58 Kč
Cena s DPH	1 100 187,21 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH	1 148 033,00 Kč
DPH	241 086,93 Kč
Cena s DPH	1 389 119,93 Kč

2.

Změna článku 4. – „TERMÍNY PLNĚNÍ“

Vlivem nárustu objemu stavebních prací se původní předpokládaný termín dokončení **nově nahrazuje termínem 15.10.2024.**

ČLÁNEK III. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní smluvní ujednání se nemění. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 24.6.2024.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v časové tísní a za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Březí dne 22.8.2024

.....
PhDr. Miroslav Vymyslický
Starosta obce Březí

.....
Tomáš Houbal
jednatel STAKRIS s.r.o.