

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. smlouvy: 03/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

### OBEC DRAŽICE

zastoupené

starostou Mgr. Lubomírem Smažíkem

se sídlem

Dražice 166, 391 31 Dražice

zástupce pro věci smluvní  
a technické

Lubomír Smažík, tel.: 602 452 294

dozor investora  
koordinátor BOZP

Mgr. Lubomír Smažík  
Ing. Přemysl Pěknice

IČ 00252239  
bankovní spojení  
číslo účtu

DIČ CZ00252239  
Komerční banka, a.s., pobočka Tábor  
2329301/0100

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### ČEVAK a.s.

číslo smlouvy zhotovitele:  
zakázka zhotovitele:

785/10000/2024  
1110608S00068

se sídlem

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Martin Kalač, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických

Ing. Radim Farkač

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Miloš Kotek

- obor autorizace: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" nebo  
„Vodohospodářské stavby a městské inženýrství“ (starší označení oboru autorizace.

- číslo autorizace: 0102108

IČ 608 49 657

DIČ CZ60849657

obchodní rejstřík

vedený Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl B, vložka 657

bankovní spojení  
číslo účtu

Raiffeisenbank a.s.  
5002006468/5500

tel. +420 387 761 911, fax +420 387 761 225, e-mail: [info@cevak.cz](mailto:info@cevak.cz)

(dále jen "zhotovitel")

Společně dále nazývány též „smluvní strany“, uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2024

I.

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že článek IV. odstavec 4.1. nově zní:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- Termín předání a převzetí staveniště vč. zahájení prací: předpoklad 16.9.2024
- Termín dokončení a předání stavby (díla): 15.4.2025

*Pozn.: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.*

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


4. Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Dražicích dne ..... 31.10.2024


V Českých Budějovicích dne ..... 5.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Lubomír Smažík  
starosta

**OBEC DRAŽICE**  
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE  
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239  
TEL.: 381 239 680  
-4-

  
Ing. Martin Kalač  
předseda představenstva  
CEVAK s.r.o.  
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (107)