

Dodavatel:



NADOZ s.r.o.
Kumburský Újezd 24
509 01 Nová Paka

IČ: 49283171
 DIČ: CZ49283171
 Telefon: 493 722 515
 E-mail: info@nadoz.cz

Variabilní symbol: 240100141
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: Smlouva č.4/2023 ze dne:

Odběratel: IČ: 00578258
 DIČ: CZ00578258

OBEC BRÍŠŤANY
Bříšťany čp. 130
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Číslo účtu: 1160381329 0800

Datum vystavení: 30.04.2024
 Datum splatnosti: 14.05.2024
 Datum uskutečnění plnění: 30.04.2024
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo číslo 4/2023 a Zjišťovacího protokolu provedené stavební práce na akci "Prodloužení vodovodu a kanalizace pro nové RD Bříšťany"						
stavební práce na akci "Prodloužení vodovodu pro nové RD Bříšťany"	1	359 652,03		359 652,03 21%	75 526,93	435 178,96
Součet položek				359 652,03	75 526,93	435 178,96
CELKEM K ÚHRADĚ						435 178,96

2.dílčí faktura

Vystavil: Pavlína Typltová
 info@nadoz.cz

NADOZ s.r.o. , zaps. do OR dne 22. 6. 1993 KS Hradec Králové odd. C, ČV 23356

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení až do úplného uhrazení faktury.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
359 652,03	21%	75 526,93	435 178,96

Převzal:

Razítko: