



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.2.2019 mezi smluvními stranami:

PAMAK s.r.o.

se sídlem Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

IČ: 25779656

jejímž jménem jedná Radek Patočka, jednatel společnosti
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Obec Bobnice

se sídlem Průběžná 31, 289 31 Bobnice

IČ: 00238996

jejímž jménem jedná Hana Černá, starostka
(dále jen „**objednatel**“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 20.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Stavební úpravy Sokolovny v Bobnicích“. Vzhledem ke skutečnosti, že v době realizace stavby musel objednatel mimo projekt řešit sanaci zdiva ve sklepní místnosti budovy Sokolovny, dohodli se objednatel se zhotovitelem, v souladu s ustanovením bodu 13.1. smlouvy o dílo, na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým bude na základě vzájemného souhlasu upraven termín ukončení díla.

II.

Předmět dodatku

V článku 4. Termíny plnění se upravuje bod 4.2., který nově zní:

4.2. Ukončení díla : 30.09.2019

III.

Závěrečná ustanovení

- 1.) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.2.2019, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
- 2.) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 3.) Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 4.) Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že byl sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Obsah a podpis tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.2.2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Bobnice č. 9/2019/6 dne 28.8.2019.

V Bobnicích dne 30 -08- 2019

.....
Zhotovitel

V Bobnicích dne 30 -08- 2019

.....
Objednatel

OBEC BOBNICE
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
tel.. 325 512 613, IČ. 002 38 996
e-mail: oubobnice@quick.cz
ID IČMBGUS č.ú. 3328191/0100