

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo

č. SOD 2021/009/N2020-431/S27193

Obec Nové Sedlice

IČO: 66144540

DIČ: neplátce DPH

sídlo: Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice

zastoupena: Zuzanou Rohovskou, starostkou, č. telefonu 602 700 566,

e-mail: starostka@novesedlice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Opava, číslo účtu: 1842723349/0800

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- Zuzana Rohovská, starostka obce Nové Sedlice, tel. 602 700 566, e-mail: starostka@novesedlice.cz

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Ing. Tomáš Vašíček, technický dozor stavebníka (TDS),
č. telefonu: 605 503 189, e-mail: vasicevvav-ova.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 13403781/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Matěj Tkáč
č. telefonu: +420 724 478 985, e-mail: tkac@lesostavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na akci „VT Sedlinka v km 2,500-5,150, SO 04 – MOSTKY, LÁVKA“ v tomto rozsahu:

Předmětem smlouvy nebude realizace objektu č. SO 04.1 – Most v km 3,399.

Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. SOD 2021/009/N2020-431/S27193, se mění a po změně zní takto:

III.

Cena za dílo

1. Cena díla:

Původní cena díla bez DPH	3 792 370,46 Kč
Méně práce	1 213 582,65 Kč
Nová cena bez DPH	2 578 787,81 Kč
DPH 21 % celkem	541 545,44 Kč
Cena díla; celkem vč. DPH	3 120 333,25 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Cena za dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Součástí ceny za dílo jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v projektové dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. SOD 2021/009/N2020-431/S27193, se mění a po změně zní takto:

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve třech vyhotoveních) na adresu Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací v daném období, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je soupis vystaven. Zástupce objednatele je povinen se k takto předloženému soupisu vyjádřit do 14 dní ode dne, kdy jej převzal.

V období od předání staveniště (předpoklad 1. 3. 2021, viz odst. 1 čl. II. této smlouvy) do 31. 08. 2022 budou řádně provedeny a oprávněně vyúčtovány veškeré stavební práce ze stavebního objektu SO 04.6 (lávka v km 4,034).

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD 2021/009/N2020-431/S27193, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Doložka platnosti právního jednání podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení):

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Nové Sedlice na svém zasedání konaném dne 4. 10. 2021, usnesením č. 8/17/2021.

Ve Frýdku-Místku, dne: 13 -10- 2021

V Nových Sedlicích, dne: 12.10.2021


.....
Za zhotovitele
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100

OBEC NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČO: 66144540, tel.: 553 677 550


.....
Za objednatele
Zuzana Rohovská
starostka obce Nové Sedlice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

