

SMLOUVA O DÍLO Č. 230503/12b – Dodatek č. 1

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Obec Novosedlice**
Obecní úřad Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice
Zastoupený: Mgr. Štěpán Türb – starosta obce
IČ : 00266531
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Teplice
číslo účtu: 2723-501/0100
Telefon: 417 538 956
Email: podatelna@novosedlice.cz

Pracovník pověřený jednáním:

a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Mgr. Štěpán Türb – starosta obce tel. 778 072 566

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí: Ing. František Martinec

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: GRATSY s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa: Josefská 474, 417 31 Novosedlice
Zastoupený: Hana Hasalová - jednatel
IČO: 029 90 610
DIČ: CZ02990610
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 264884065/0300
Telefon, fax: 777 243 597
Mobil.: 777 243 597
E-mail : gratsy@centrum.cz

Pracovník pověřený jednáním a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků: Hana Hasalová - jednatel
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí: Hana Hasalová - jednatel

Článek 2

Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Název stavby (zakázky): **Rekonstrukce chodníku v ul. Gorkého Novosedlice**
- 2.2 Místo stavby: Česká republika, Kraj Ústecký, Obec Novosedlice, ulice Gorkého, p.p.č. 238 a 206 v k. ú. Novosedlice.

Článek 3

Změna smluvních ujednání

- 3.1 Cena díla se zvyšuje o částku 122 367,02 Kč bez DPH. Nová cena díla byla stanovena na základě podkladů pro provedení díla a činí:

1 003 021,99Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliontřítisídvacetcejedna korun českých devadesátdevět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek 4


Ostatní ujednání

- 4.1 Ujednání Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ bylo schváleno Radou obce Novosedlice dne 04.10.2023 svým usnesením číslo RO 231004/08.
- 4.2 Dodatek ke Smlouvě je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3 Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Veškeré změny a dodatky ke Smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 4.5 Pokud Smlouvou a tímto Dodatkem není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Novosedlicích dne: 5.10.2023 V Novosedlicích, dne: 5.10.2023

Zhotovitel:

Objednatel:



Hana Hasalová - jednatel



Mgr. Štěpán Tůrb, starosta

GRATSY s.r.o.
Josefská 474, 417 31 Novosedlice
IČ: 029 90 610
DIČ: CZ02990610

OBEC NOVOSEDLICE
Trnovanská 268/16
417 31 Novosedlice
IČO: 00266531 DIČ: CZ00266531