

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO SML20000067 ze dne 14.4.2020

o **odávce projektových a dalších souvisejících prací**, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) dále jen „Dodatek č. 1“ uzavřený níže uvedeného dne v tomto znění:

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :

Adresa sídla :

Zastoupený :

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení :

IČO :

DIČ :

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel :

Adresa sídla:

Zastoupený:

Bankovní spojení :

IČO :

DIČ :

E-mail:

Telefon, mobil:

(dále jen „zhotovitel“)

Město Jaroměřice nad Rokytnou

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Karlem Müllerem, starostou

Ing. Pavel Matoušek, vedoucí odboru výstavby, investic a majetku MěÚ Jaroměřice n. Rok

kontakt: tel.:773528831

email: matousek@jaromerice.cz

Komerční banka a.s. , č.ú. 1321711/0100

00289507

CZ00289507

KOTENG, s.r.o.

Polní 305, 674 01 Třebíč

Ing. Luděk Kotrbou

Fio banka, č.ú. 2301421756/2010

06967523

CZ06967523

info@koteng.cz

603 447 452

Čl. 2 Předmět smlouvy dle Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na základě vzájemného ujednání na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění bylo dílo „Ratibořice, Boňov, Přílohy - kanalizace“ takto: z důvodu nastalé epidemiologické situace, která znesnadňuje osobní projednávání přípojek k jednotlivým nemovitostem a dále z důvodu zahrnutí dvou návrhových lokalit do díla se:

v Čl. 3 Rozsah a obsah díla, v bodě 3.1 smlouvy dosavadní text:

3.1 Předmět díla dle této smlouvy (viz čl.2. odst. 2.2) obsahuje **dílní části**, a to :

1. Dokumentace pro územní řízení
2. Geodetické doměření a inženýrsko-geologický průzkum
3. Zajištění vyjádření DOSS a správců sítí k DSP
4. Vydání územního rozhodnutí

vypouští a nahrazuje tímto novým textem:

3.1 Předmět díla dle této smlouvy (viz čl.2. odst. 2.2) obsahuje **dílní části**, a to :

1. Dokumentace pro územní řízení
2. Geodetické doměření a inženýrsko-geologický průzkum
3. Zajištění vyjádření DOSS a správců sítí k DSP

dále se bod 3.6 bez náhrady vypouští,

dále se v bodě 4.1 dosavadní text:

4.1 Termíny předání **dílčích částí projektové dokumentace** jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele:

předání DUR	do 12/2020
Pravomocné územní rozhodnutí	do 05/2021

vypouští a nahrazuje tímto novým textem:

4.1 Termíny předání **dílčích částí projektové dokumentace** jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele:

předání DUR	do 3/2021
-------------	-----------

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla za Objednatele Rada města Jaroměřice nad Rokytnou dne 21.12.2020 usnesením č. RM-57-2020-5.

V Třebíči dne 28.12.2020

Za zhotovitele:

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 22.12.2020

Za objednatele :

KOTENG s.r.o.

Sídlo: Polní 305, 674 01 Třebíč
Provozovna: Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
IČO: 06967523 | DIČ: CZ06967523

Ing. Luděk Kotrba
jednatel



Ing. Karel Müller
starosta