

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce železničního svršku TÚ Šumperk – Petrov n. D. SO01 km 17,090-18,201 TÚ Šumperk-Petrov n/D**“ vedeného mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek obdržel zadavatel dne 6.6.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 1.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Dobrý den, chtěli bychom se touto cestou informovat v jakém termínu se bude stavební dílo realizovat (na kdy má investor objednanou výlukou koleje)? Ze zadání to není zřejmé. Děkujeme za informaci.“

Vysvětlení č. 1

Zadavatel níže přikládá platný plán výluk s vyznačením změny pro plnění veřejné zakázky.

Na podkladě tohoto plánu výluk a termínů v něm uvedených následně vybraný dodavatel jako zhotovitel díla zpracuje harmonogram předvídaný v odst. 3.7 smlouvy o dílo.

Změna plánu výluk na trati č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou 2023

V souvislosti s původně neplánovanou realizací akce "Rekonstrukce železničního svršku TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou" předkládáme upravený plán výluky na měsíc ZÁŘÍ 2023 k odsouhlasení

| | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------|-------|
| 2 | A | Oprava železničního svršku km 4,411-4,788 Velké Losiny - Loučná n.Desnou | | |
| | | Oprava odvodnění km 4,175 -4,300 Velké Losiny - Loučná n.Desnou | | |
| | | Oprava výhybky č.1 žst.Loučná nad Desnou | | |
| | B | Rekonstrukce žel. svršku TÚ Šumperk - Petrovn.D.- km 17,090 - 18,201- Šumperk -Petrov n.D. | | |
| Termín výluky: | A | 4.9.-21.9.2023 | | |
| | B | 4.9.-15.9.2023 | | |
| Počet dnů: | A | 18 | | |
| | B | 12 | | |
| Výluka koleje v úseku: | A | Dopravna Velké Losiny kolej č.1,3 TÚ Velké Losiny - Loučná n.Desnou | | |
| | B | TÚ Šumperk - Petrov n.D. | | |
| Výluka TV v úseku: | A | Dopravna Velké Losiny TÚ Velké Losiny - Kouty n.Desnou | | |
| | B | TÚ Šumperk - Petrov n.D. | | |
| Zahájení výluky | Pondělí | 4.9.2023 | | 7:30 |
| | | nepřetržitá | | |
| Ukončení výluky | čtvrtek | A | 21.9.2023 | 14:45 |
| | pátek | B | 15.9.2023 | 14:45 |

S ohledem na charakter vysvětlení (délka výluky je uvedena v čl. 5 souhrnné technické zprávy, která tvoří přílohu č. 8 – nyní zadavatel pouze upřesňuje konkrétní termíny) zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadavatel současně uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Rapotíně dne 6.6.2023

Svazek obcí údolí Desné