

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Oprava místní komunikace Vysoká, parc. č. 316/21 a 1304/1

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Vysoká

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

telefon:

e-mail:

Vysoká 32, 277 24 Vysoká
Bořivojem Štolbou, starostou obce
00237337

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:

Jiří Marvánek

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

Střednice 59, 277 24 Vysoká
Jiřím Marvánkem
74760939
CZ7707300898

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku

ve vzájemné shodě uzavírají

tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo na realizaci akce :

„Oprava místní komunikace Vysoká, parc. č. 316/21 a 1304/1“

Předmět dodatku č.1 :

Bod 1) Předmětem bodu č.1 tohoto dodatku je zhotovení dešťové kanalizace, která nebyla předmětem smlouvy o dílo a je nezbytná pro odvodnění nové komunikace. Cena zhotovení dešťové kanalizace činí **197.098,- bez DPH**. Bližší specifikace je řešena Změnovým listem I., který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání a ustanovení smlouvy o dílo mezi výše uvedenými subjekty zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu.

Ve Vysoké dne 18. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bořivoj Štolba
starosta obce

JIŘÍ MARVÁNEK
zemní práce, autodoprava
Sřednice 59.277 24 V
IČ: 74760 939, DIČ: CZ770



Jiří Marvánek.
zhotovitel

Přílohy : č.1 Změnový list I.

Změnový list I.**Stavba:** Oprava místní komunikace Vysoká, parc.č. 316/21 a 1304/1

Popis změny a její účel: Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace SoD.

Změna se týká technického řešení s dopadem na cenu díla. Jedná se o vícepráce, konkrétně zhotovení dešťové kanalizace, což je nad rámec původní SoD. Je řešeno dodatkem č. 1.

Popis položky celkem	mj	počet	Kč/mj	cena
KG potrubí DN250SN10, vč.montáže 151.700,-	m	82,0	1.731,68	141.998,-
Odvodňovací rošty	kpl	1	50.000,-	50.000,-
Kanálová vpust'	kpl	3	1.700,-	5.100,-

Cena celkem bez DPH**197.098,-**

Ve Střednicích, dne 18.10.2024

Jiří Marvánek

JIRÍ MAR
zemní práce, s
Střednice 59,27
IČ: 74760930, DIČ