



Ministerstvo životního prostředí



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Dodávka FVE na objekty obce Syrovice“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Syrovice**
Sídlo: Syrovice 298, PSČ 664 67
Zastoupen: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
IČO: 00282634
DIČ: CZ00282634

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Joukl
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Joukl

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **ENERGOSOL s.r.o.**
Sídlo: Jelenice 61, 277 31 Malý Újezd
Kontaktní místo: Dolní Vinice 310, 277 41 Kly
Zastoupen: Pavel Petráň, jednatel
IČO: 11782005
DIČ: CZ11782005

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 354459

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Pavel Petráň
- ve věcech technických: David Hejtmánek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Dodávka FVE na objekty obce Syrovice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP verze 6.0, účinné od 8. 9. 2023 v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů SFŽP ČR v rámci Modernizačního fondu, výzvy 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 3/2022 (obce do 3000 obyv.), název projektu „**FVE na objektech obce Syrovice**“ a pořadové číslo žádosti: **7221300378** (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo v souladu s § 222, odst. 5 a 6 ZZVZ a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy o dílo takto:

- a) vícepráce na objektu Obecního úřadu spočívající v instalaci back-up zálohy v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (změna dle § 222, odst. 5 ZZVZ) a
- b) méněpráce na objektu Vodárny spočívající ve snížení počtu fotovoltaických panelů o 1 ks z důvodu, že nelze na střechu objektu z důvodu špatně uvedených rozměrů střechy v projektové dokumentaci prostorově umístit požadovaný počet panelů (§ 222, odst. 6 ZZVZ).

2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti se změnou fotovoltaických panelů za výkonnější dojde ke změně ceny díla takto:

Objekt instalace	Původní cena v Kč bez DPH dle SoD ve znění Dodatku č. 1	Nová cena v Kč bez DPH dle Dodatku č. 2
Obecní úřad Syrovice	898 990,00	923 990,00
ZŠ a MŠ Syrovice	865 070,00	865 070,00
Vodárna Syrovice	263 210,00	259 010,00
Celkem	2 027 270,00	2 048 070,00

Čl. IV Cena díla, odst. 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

4.1. *Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.*

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 048 070,00 Kč
DPH	430 094,70 Kč
Cena včetně DPH	2 478 164,70 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.
Přílohy dodatku


Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Položkový rozpočet Back-up Obecní úřad Syrovice

Příloha č. 2: – Položkový rozpočet Vodárna Syrovice



Ing. Zdeněk Joukl
Starosta
za objednatele



Pavel Petráň
jednatel
za zhotovitele