

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Kanalizace Tyršova ulice - etapa 0

mezi:

Město Dobrovice

se sídlem: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Sedláčkem, starostou města

IČ: 00237663

DIČ: CZ00237663

Tel.: +420 326 398 428, e-mail: sedlacek@dobrovice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 0483210319, kód banky: 0800

Datová schránka: gwabtqc

Kontaktní osoba objednatele – technický dozor investora v průběhu realizace díla:

Jméno: František Beránek

Mobil: 702167054

E-mail: beranek@bery-engineering.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: STAVOKOMPLET spol. s r.o.

se sídlem č.p. 251, Zápy 250 61

Tel.: +420 326 906 087-8, e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

zastoupený Ing. Martinem Fučíkem, jednatelem

IČ: 47052945

DIČ: CZ47052945

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 139 04 201/ 0100

Datová schránka: n834kd3

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Martin Fučík

Tel.: +420 602 293 751, e-mail: fucik@stavokomple.cz

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marcel Hrdlička

Tel.: +420 602 610 788, e-mail: hrdlicka@stavokomple.cz

Společnost je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Níže uvedené články a ustanovení smlouvy o dílo se mění, či doplňují následovně :

III.

Doba plnění

- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení díla je 06/2024 a zhotovení a předání díla je nejpozději do 12/2024.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Dobrovici

V Zápech dne2024

.....
Mgr. Tomáš Sedláček
starosta města

.....
Ing. Martin Fučík
jednatel