

V Boskovicích dne 18. října 2024

**Věc: Zadávací řízení - „Blansko, rekonstrukce zámecké kočárovny - depozitář měřicí techniky“ - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci podlimitní veřejné zakázky na služby, zadané dle ust. § 53 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Blansko, rekonstrukce zámecké kočárovny - depozitář měřicí techniky“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Je možné prodloužit dobu plnění zakázky (současný návrh - 2,5 měsíce včetně 0,5 měsíce na závěrečné připomínky) z důvodu nereálného předpokladu o délce zpracování a kolizi s Vánočními svátky, kdy na samotnou zakázku zbývá 1,5 měsíce? Předpokládaná doba zpracování zakázky včetně závěrečných připomínek je 4,5 měsíce.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci článku 5. Doba plnění se uvádí:

**Termín zahájení plnění veřejné zakázky:** **ode dne účinnosti** smlouvy o plnění předmětu zakázky.

**Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby:** zadavatel předpokládá zpracování, tedy dokončení dokumentace a její předání objednateli **do 75 kal. dnů** od nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu zakázky

Zadavatel předpokládá, že smlouva o plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena do **poloviny měsíce listopad 2024.**

Účastník je oprávněn navrhnout vlastní termíny, které musí odpovídat výše stanoveným požadavkům zadavatele. Zadavatel nebude akceptovat lhůty, které by překročily výše uvedené termíny.

Zadavatel sděluje, že s ohledem na navazující činnosti a lhůty nelze termín prodloužit.

Dle zadavatele není třeba 0,5 měsíce na závěrečné připomínky. v Zadávacích podmínkách je uvedeno, že připomínky budou do 7 kal dní (příloha PS - Nebude-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si objednatel minimálně 7 kalendářních dní k závěrečnému připomínkování dokumentace). V rámci fáze 3 - Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a veškerých připomínek vzešlých při zpracovávání projektu, zpracování finálních nákladů stavby atp. a předání projektové dokumentace objednateli je uvedena poznámka, že v uvedeném termínu plnění je zahrnutá i čtrnáctidenní doba na případné závěrečné připomínky objednatele ke zpracované dokumentaci a doba na jejich zohlednění a zpracování ze strany zpracovatele.

Mimo to se předpokládá, že budou probíhat pracovní výbory a je uvedeno, že dokumentace může být projednána i v rámci pracovního výboru.



Dotaz:

Je možné navrhnout změnu smlouvy v bodu VI. Platební podmínky a navazujících bodech tak, aby bylo možné fakturovat dílčí platba při plnění např. předání pracovní verze, apod.?.

Odpověď:

Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, kdy po zpracování, odsouhlasení a předání dojde k úhradě. Předmětem plnění není více stupňů projektové dokumentace, u kterých je předpoklad rozsáhlejšího časového vytížení, a kde tak má smysl řešit rozložení plateb.

Z výše uvedených důvodů zadavatel nehodlá platební podmínky měnit.

.....  
**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností