

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD\_R\_K10383\_2017\_001

### DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelcích u Brna“, uzavřené dne 14. 12. 2016

---

#### Smluvní strany

- 1.1.      Objednatel: **Obec Střelice**  
se sídlem: nám. Svobody 111/1  
IČ:            00282618  
DIČ:           CZ00282618  
zapsaný:      nezapsaný v OR  
zastoupený: **PaedDr. Zdeňkem Ondráškem – starostou obce**  
Telefonní spojení:  
Bankovní spojení: 3025641/0100 (Komerční banka a.s.)  
e-mail:        zondrasek@streliceubrna.cz  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2.      Zhotovitel: **agriKomp Bohemia s. r. o.**  
se sídlem: Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice  
IČ:            27676030  
DIČ:           CZ699004274  
zapsaný:      v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51117  
jednající prostřednictvím:  
              **Ing. Radka Házyho – jednatele společnosti**  
              **Ing. Martina Mrůzka, PhD. – jednatele společnosti**  
              **Ing. Marek Kadlec – prokurista**  
  
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2109450258/2700  
e-mail:        info@agrikomp.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. SOD\_R\_K10383\_2017\_001 na akci „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelcích u Brna“ následovně:

### 3. Cena díla

**odstavec 3.1. se mění takto:**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se navyšuje o částku víceprací **32.600,- Kč bez DPH** (slovy: třicetdvatisícšestset korun českých).

Pozn. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Soupis víceprací


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SOD\_R\_K10383\_2017\_001, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na akci „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelcích u Brna“ se nemění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

Za objednatele:

Střelice dne 23-06-2017

The block contains a handwritten signature in blue ink over a dotted line. To the right of the signature is a circular official stamp of the Municipality of Střelice. The stamp features a central shield with a stylized 'S' and a candle, surrounded by the text 'OBEC STŘELICE' and '-1-'. There are also small asterisks on either side of the shield.

Za zhotovitele:

Střelice dne

The block contains a handwritten signature in blue ink over a dotted line. Above the signature is the logo of agriKomp Bohemia s.r.o., which consists of a stylized 'Z' shape. To the right of the logo is the company's contact information: 'agriKomp Bohemia s.r.o.', '664 47 Střelice, Ostopovická 10', 'IČO: 276 76 030', 'DIČ: CZ699004274', and 'www.agrikomp.cz'. There is also a small '2)' at the end of the line.

# ZPĚVNĚNÉ PLOCHY PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ VE STŘELICÍCH VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

## OPĚRNÁ ZÍDKA

RUČNÍ VÝKOP

ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ

BETON C30/37

CELKEM

|      |            |             |
|------|------------|-------------|
| 1 m3 | 2200 Kč/m3 | 2 200,00 Kč |
| 1 Ks | 1800 Kč/Ks | 1 800,00 Kč |
| 1 m3 | 2450 Kč/m3 | 2 450,00 Kč |
|      |            | 6 450,00 Kč |

## CHYBĚJÍCÍ HISTORIZUJÍCÍ DLAŽBA

DLAŽBA

DOPRAVA

CELKEM

|          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| 18 m2    | 350 Kč/m2 | 6 300,00 Kč |
| 1 soubor | 1500 Ks   | 1 500,00 Kč |
|          |           | 7 800,00 Kč |

## BETONOVÉ PRSTÝNKY

BETONOVÉ PRSTÝNKY KE STÁVAJÍCÍM ŠACHTÁM

DOPRAVA

CELKEM

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| 3 Ks     | 1550 Kč/Ks | 4 650,00 Kč |
| 1 soubor | 800 Ks     | 800,00 Kč   |
|          |            | 5 450,00 Kč |

## BETONOVÝ ŽLÁBEK

BETONOVÁ ŽLABOVKA MELIORAČNÍ

BETON + PRÁCE

CELKEM

|          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| 13 m     | 300 Kč/m  | 3 900,00 Kč |
| 1 soubor | 3000 Kč/m | 3 000,00 Kč |
|          |           | 6 900,00 Kč |

## ŘEZÁNÍ DLAŽBY

CELKEM

|      |          |              |
|------|----------|--------------|
| 40 m | 150 Kč/m | 6 000,00 Kč  |
|      |          | 32 600,00 Kč |