

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 1“) na provedení stavby

na provedení stavby

Chodník ul. Pernerova, Choceň

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Choceň

Se sídlem: 56501 Choceň, Jungmannova 301
Zastoupený: Janem Pažinem, starostou města
IČO/DIČ: 00278955/ CZ00278955
Sídlo: Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jan Pažin, starosta města
tel.: +420 465 461 924,
e-mail: jan.pazin@chocen.cz ;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru,
tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,
e-mail: frantisek.elias@chocen.cz ;
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Andrlé, referent investičního odboru,
tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,
e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz ;
technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Kysilka (dále také jako „TDS“),
tel.: +420 736 472 467, e-mail: kysilka@jafis.cz .
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o.

Se sídlem: V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Zastoupený: Vladimír Mucha – jednatel společnosti
IČ: 08770620
DIČ: CZ08770620
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 272745321/0600
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka C 324964

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Vladimír Mucha
b) ve věcech technických: Vladimír Mucha

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 1, v souladu s ustanovením uvedeným v článku „XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst. 3., Smlouvy o dílo ze dne 04.12.2024 (dále jen „Smlouvy“). Předmětem tohoto Dodatku č. 1, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, je změna bankovního účtu zhotovitele, a oprava zjevné nesprávnosti (překlepu) v termínu předání a převzetí předmětu díla.

B.

Dosavadní ujednání uvedené v článku „**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**“, odst. 1., písm. b) Smlouvy, se mění následovně:

- „b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 3 měsíců od předání staveniště, včetně zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby nejpozději do 31.05.2025
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.“

C.

Článek „**XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**“ Smlouvy, se doplňuje o odst. 11. až 16., v následujícím znění:

- „11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
12. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 1, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
14. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
15. Dodatek č. 1 může být také uzavřen v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran.
16. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Choceň dne 17.02.2025, usnesením č. 49/3/RM/2025.“

V Choceň dne: 18.02.2025

V Praze dne: 18.02.2025

**MĚSTO
CHOCEŇ**
-4-

12 

za Objednatele
Jan Pažin
starosta města

ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o.
V dolině 1515/1b, Michle
101 00 Praha 10
IČ: 087 70 620 DIČ: CZ08770620
Tel.: 732 158 821



za Zhotovitele
Vladimír Mucha
jednatel společnosti