



Ministerstvo životního prostředí



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Dodávka FVE na objekty obce Syrovice“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Syrovice**
Sídlo: Syrovice 298, PSČ 664 67
Zastoupen: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
IČO: 00282634
DIČ: CZ00282634

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Joukl
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Joukl

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **ENERGOSOL s.r.o.**
Sídlo: Jelenice 61, 277 31 Malý Újezd
Kontaktní místo: Dolní Vinice 310, 277 41 Kly
Zastoupen: Pavel Petráň, jednatel
IČO: 11782005
DIČ: CZ11782005

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 354459

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Pavel Petráň
- ve věcech technických: David Hejtmánek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Dodávka FVE na objekty obce Syrovice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP verze 6.0, účinné od 8. 9. 2023 v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů SFŽP ČR v rámci Modernizačního fondu, výzvy 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 3/2022 (obce do 3000 obyv.), název projektu „**FVE na objektech obce Syrovice**“ a pořadové číslo žádosti: **7221300378** (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo v souladu s čl. VIII, odst. 8.31 Smlouvy o dílo a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na záměně typů fotovoltaických panelů na objektech Vodárna Syrovice a ZŠ a MŠ Syrovice, Syrovice. Z důvodu nemožnosti dodání původně nabízených panelů Longi LR5-54HPB 410M budou dodány výkonnější panely Longi LR5HTB 430M Hi-MO X6 Explorer.
- 2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti se změnou fotovoltaických panelů za výkonnější dojde ke změně ceny díla takto:

Objekt instalace	Původní cena v Kč bez DPH dle SoD	Nová cena v Kč bez DPH dle Dodatku č. 1
Obecní úřad Syrovice	898 990,00	898 990,00
ZŠ a MŠ Syrovice	881 570,00	865 070,00
Vodárna Syrovice	267 410,00	263 210,00
Celkem	2 047 970,00	2 027 270,00

Čl. IV Cena díla, odst. 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

- 4.1. *Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.*

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 027 270,00 Kč
DPH	425 726,70 Kč
Cena včetně DPH	2 452 996,70 Kč

- 2.4. Změna záručních podmínek:

V souvislosti se změnou typu fotovoltaických panelů dojde ke změně záručních podmínek a čl. IX Odpovědnost za vady, záruka, odst. 9.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku takto:

a) na **materiál a dílenské zpracování fotovoltaických panelů** v délce **25 let** v souladu s hodnotícím

- kritériem „Garantovaná záruční doba výrobcem na materiál a dílenské zpracování na fotovoltaické panely v letech“. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dodaných technologií takto:
- b) na **fotovoltaické panely** min. 20leta lineární záruka na výkon s max. poklesem na **9,1 %** původního výkonu garantovanou výrobcem v souladu s hodnotícím kritériem „Záruční doba na fotovoltaické panely – na lineární pokles výkonu za 20 let v procentech“,
 - c) na **střídače** záruka min. **15 let** na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození v souladu s hodnotícím kritériem „Garantovaná záruční doba výrobcem na střídače v letech“,
 - d) na ostatní části díla zde neuvedené v délce 24 měsíců.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

- Příloha č. 1:** – Žádost o záměnu produktů dle SoD ze dne 1. 3. 2024
- Příloha č. 2:** – Prohlášení dodavatele panelů Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
- Příloha č. 3:** – Produktový list fotovoltaický panel Longi LR5-54HPB 400-420M
- Příloha č. 4:** – Produktový list fotovoltaický panel Longi LR5HTB 415-435M Hi-MO X6 Explorer
- Příloha č. 5:** – Položkový rozpočet ZŠ a MŠ Syrovice
- Příloha č. 6:** – Položkový rozpočet Vodárna Syrovice

V Syrovicích dne 5. 3. 2024




Ing. Zdeněk Joukl

Starosta

za objednatele

V _____ dne



Pavel Petráň

jednatel

za zhotovitele