

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Obec Malá Úpa**

Horní Malá Úpa 100

542 27 Malá Úpa

IČ: 00656119

DIČ: CZ00656119

Bankovní spojení: 1303685339/0800

zastoupený: Karel Engliš, starosta obce Malá Úpa  
tel. 602 313 278, email: starosta@malaupa.cz

#### Zhotovitel:

3K stavby s.r.o.

5. května444

542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Bankovní spojení: 5382543379/0800

tel. 603835123, email: [info@3kstavby.cz](mailto:info@3kstavby.cz)

zastoupený: Jiří Kovařík, jednatel

se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2019:

### Článek A - Předmět smlouvy o dílo

- A.1 Předmětem smlouvy bylo provedení díla „**Infopanely v Malé Úpě**“ v rámci projektu spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

### Článek B - Změna smlouvy o dílo

- B.1 V článku 2. **Předmět smlouvy** – se z důvodu odsouhlasení změnového listu č.1 doplňuje následující odstavce:

2.5. Předmět smlouvy je dále dopřesněn odsouhlaseným změnovým listem č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

B.2 V článku 6. **Cena díla** se s ohledem na obsah změnového listu č. 1 se cena zvyšuje o **100 717 Kč** bez DPH a tak nové cenové ujednání uvedené v odstavci 6.1. smlouvy zní takto:


6.1 *Cena za zhotovení díla včetně dopravy do Malé Úpy činí v Kč:*

<i>Cena celkem</i>	<b>956 044</b>
<i>DPH (21%)</i>	<b>200 770</b>
<b><i>Cena včetně DPH</i></b>	<b>1 156 814</b>

### Článek C - Závěrečná ustanovení

- B.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2019, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
- B.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- B.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- B.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což zástupci smluvních stran stvrzují svými podpisy.
- B.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění na profilu zadavatele (obce Malá Úpa).
- B.6. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Obce Malá Úpa na svém 20. jednání dne 30.12.2020, a to svým usnesením č. 200/20/20.
- B.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha: Změnový list.

V Malé Úpě, dne 30.12.2020



**OBEC MALÁ ÚPA**  
Horní Malá Úpa č.p. 100, 542 27  
IČ: 00656119  
DIČ: CZ00656119

objednatel





zhotovitel

**3K stavby s.r.o.**  
stavební společnost  
5. května 544, Svoboda nad Úpou 542 24  
IČ: 032 22 683 DIČ: CZ03222683  
®

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list

<b>ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě o dílo</b>				
<b>Název akce: Infopanely v Malé Úpě</b>				
<b>Základní identifikační údaje</b>				
<b>Zadavatel</b>				
Název	Obec Malá Úpa			
Sídlo	Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa			
IČ	00656119			
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Karel Engliš, starosta města			
<b>Zhotovitel</b>				
Název	3K stavby s.r.o.			
Sídlo	5.května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou			
IČ	03222683			
DIČ	CZ03222683			
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Jiří Kovařík, jednatel			
<b>Smluvní cena v Kč</b>				
<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena celkem včetně DPH</i>		
855 327,-	179 619,-	1 034 946,-		
<b>Předmět změnového listu</b>				
Předmětem změnového listu jsou práce, které nebyli součástí rozpočtu k SOD a bez jejichž provedení by funkce infopanelů nemohla být optimální. Jedná se především o provedení zpevněných ploch pod panely a drobné funkční úpravy. Tyto změny jsou blíže specifikovány v položkových rozpočtech. Ceny v Kč.				
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
1-1	Pomezí Boudy - nástupní infopanel	82 995,08	17 428,97	100 424,05
2-1	Pomezí Boudy - výstupní infopanel	948,92	199,27	1 148,19
3-1	Spálený Mlýn - Infopanely	-24 179,43	-5 077,68	-29 257,11
4-1	U dolu - Infopanel	15 423,58	3 238,95	18 662,53
5-1	Za větrem - infopanel	25 528,95	5 361,08	30 890,03
	<b>Celkem</b>	<b>100717,10</b>	<b>21150,59</b>	<b>121867,69</b>
	<b>Cena celkem</b>	<b>956 044</b>	<b>200 769,59</b>	<b>1 156 813,69</b>
<b>Vzájemné potvrzení změnového listu</b>				
<b>Zadavatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>		
Ing. Karel Engliš, starosta města		Jiří Kovařík, jednatel		
<b>Podpis oprávněné osoby:</b>		<b>Podpis oprávněné osoby:</b>		
 <b>OBEC MALÁ ÚPA</b> Horní Malá Úpa 100, 542 27 IČ: 00656119 DIČ: CZ00656119		 <b>3K stavby s.r.o.</b> Stavěcí a smluvní společnost 5.května 544 Svoboda nad Úpou 542 24 IČ: 03222683 DIČ: CZ03222683		