

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1/2024

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Běleč

Sídlo: Obecní úřad Běleč 5, 679 23 Lomnice u Tišnova

Statutární zástupce: Dana Trtílková, starostka obce

IČO: 00532070

Bankovní spojení, č.ú. Komerční banka, a.s., 10324631/0100

Datová schránka: egba4bv

Osoba oprávněná jednat

I. Ve věcech technických: Dana Trtílková, starostka obce

dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“

Zhotovitel: Radek Antonín

Sídlo: Čebín 336,664 23 Čebín

Statutární zástupce: Radek Antonín

e-mail: ra.antonin@seznam.cz

telefon: +420733704356

IČO: 05415101

DIČ: CZ7601043791

Bankovní spojení, č.ú.: 4360392309/0800

Osoba oprávněná jednat Radek Antonín, Čebín 336,664 23 Čebín

Dále jen „Zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2024 dodatek smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Oprava místní komunikace – točna autobusu**“ Dílo, jehož rozsah je blíže specifikován ve smlouvě.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou vzniklé vícepráce. Na základě provedení geologického průzkumu bylo zjištěno, že podloží v místě točny autobusu je nestabilní, v horní části točny bylo objeveno vyvěrání spodní vody. Z tohoto důvodu byly provedeny sanace

nesoudržného podkladu(odrenážování spodní vody, vytěžení většího množství nevyhovujícího podloží, položení geotextilie 300g/1m² , navrstvení většího objemu kameniva větších frakcí a byl proveden podkladní beton KSC1).

3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena za dílo:

Cena se navýší o částku 500 000,- bez DPH 21%

Celková cena díla bez DPH 1.238 230,-Kč

Výše DPH 260 028,3 Kč

Cena včetně DPH 1.498 258,3 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.10.2024 usnesením 14-2024.

Objednatel

V Bělči dne 29.10.2024

Zhotovitel

V Čebíně dne 29.10.2024

Obec Běleč
Běleč 5
679 23 Lomnice u Tišnova
IČ: 532070

Antonín Radek
Čebín 336, 664 23
IČO: 05415101
DIČ: CZ7601043791
tel.: 733 704 356

Obec Běleč

Dana Trtílková, starostka

Radek Antonín, Čebín 336