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Smlouva na odborný dozor investora – výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a zajištění oblasti BOZP, PO a ŽP v rámci realizace akce “Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most” (smlouva o dílo)
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy Objednatele:	UE_23-000xx_00-00
číslo smlouvy Zhotovitele:	xxxxxxxx

Smluvní strany
1. Objednatel	United Energy, a. s.
se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2,  PSČ 434 03 
zapsaný dnem 7. prosince 2006 v oddílu B, vložce 1722 obchodního 
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
Zastoupený:	Ing. Milanem Boháčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Marešem, členem představenstva
Zmocněnci ve věcech
technických:	Ing. Slavoj Zemánek, projektový manažer EVO
Ing. Romana Holubová, manažer kvality EVO
smluvních:	Ing. Jaromír Kneifl, vedoucí útvaru obchodu
Vladimír Hyneš, vedoucí oddělení výběrových řízení a smluv
(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)
Identifikační číslo:	273 09 959
DIČ:	CZ27309959
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Most
číslo účtu: 15605491/0100 
Telefon /E-mail:	+420 605 202 190, slavoj.zemanek@ue.cz 
+420 777 735 820, romana.holubova@ue.cz 
+420 606 633 310, jaromir.kneifl@ue.cz
+420 733 628 858, vladimir.hynes@ue.cz 
Doručovací adresa:  	United Energy, a. s.
	Teplárenská 2 
	434 03 Most - Komořany                    
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem xxxxxxxxxxxx
zapsaný dnem xxxxxxx v oddílu x, vložce xxxx 
obchodního rejstříku vedeného xxxxxxxx v xxxxxxx
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Zmocněnci ve věcech
technických:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)
Identifikační číslo:	xxx xx xxx
DIČ:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
	číslo účtu: 	xxxxxxxx/xxxx
Telefon / E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:  	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx            
(dále jen "Zhotovitel")
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Preambule
Objednatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).
Předmětná zakázka (předmět smlouvy) je dílčí částí projektu „Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO – Komořany, Most“ (dále jen “ZEVO”), kde objednatel v rámci Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) žádá o příjem dotace z Modernizačního fondu programu HEAT č. 1/2022.

[bookmark: _Toc125430526][bookmark: _Toc133994647][bookmark: _Toc500234851]Definice a výklad pojmů
Pro účely Smlouvy budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně:
Dílo:         znamená předmět plnění (souhrn věcí, prací a služeb včetně užívacích práv) dle Smlouvy o dílo.
Objednatel: znamená právnickou osobu uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo jejího případného právního nástupce.
Smlouva o dílo: nebo jen Smlouva je tato smlouva o dílo včetně příloh, jejímž předmětem je realizace díla/zakázky. 
[bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE1653]Stavba:      je výstavba nového zařízení pro energetické využití odpadů, která bude realizována vybraných dodavatelem/zhotovitelem na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která byla uveřejněna objednatelem ve VVZ dne 18. 11. 2022, ev. č. Z2022-047348 s názvem „Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most“. Stavbou se rozumí veškeré dodávky, služby a práce realizované dle smlouvy uzavřené na základě uvedeného zadávacího řízení ev. č. Z2022-047348.
Zhotovitel: znamená právnickou osobu uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo jejího případného právního nástupce.
Koordinátor BOZP: odborně způsobilá osoba odpovědná za koordinaci jednotlivých zhotovitelů na staveništi z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ODI:          odborný dozor investora v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí (dále jen „BOZP, PO a ŽP“) pro objednatele, skládá se z týmu odborně způsobilých osob zajišťující prevenci rizik v oblasti BOZP, techniků PO a osoby odpovídající za kontrolu životní prostřední

Článek 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy (dále jen „smlouva“) je provést pro Objednatele zakázku/Dílo pod názvem „Odborný dozor investora – výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a zajištění oblasti BOZP, PO a ŽP “.
1.2 Předmětem plnění Díla je zajištění výkonu funkce Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jiných souvisejících právních předpisů (dále jen „Koordinátora BOZP“) a zajištění ODI v oblasti BOZP, PO a ŽP pro Stavbu: „Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most“.
Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě poskytne objednateli výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a zajistí služby v oblasti BOZP, PO a ŽP při přípravných pracích, realizaci a dokončení předmětné Stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle potřeb a požadavků objednatele.
1.3 Plnění Zhotovitele je rozděleno do jednotlivých fází spojených s přípravou a realizací Stavby následovně:
Fáze I. - Přípravné práce před zahájením Stavby (projektová část)
Fáze II. - Práce spojené s prováděním Stavby
Fáze III. - Práce po dokončení Stavby
1.4 Plnění Zhotovitele je dále rozděleno na výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi a zajištění ODI:
1.4.1 Provádění Výkonu činnosti Koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména podle níže uvedeného rozsahu:
Fáze I. - Přípravné práce před zahájením Stavby:
Koordinátor během přípravných prací dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele:
1) Koordinátor BOZP aktualizuje „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále jen „Plán“) dle přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl již v přípravě Stavby zpracován koordinátorem BOZP pro přípravu Stavby pro dokumentaci ke stavebnímu povolení. Termín odevzdání je do 30 dnů od předání podkladů k aktualizaci plánu BOZP zhotovitelem Stavby. 
2) Podrobně se seznámí s obsahem smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby;
3) V dostatečném časovém předstihu před předáním staveniště  zhotoviteli Stavby předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter Stavby a její realizaci.
4) Bez zbytečného odkladu předává projektantovi, zhotoviteli Stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
5) Provádí další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
6) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem, ekonomicky přiměřené. Přezkoumává, připomínkuje a schvaluje technologické postupy.
7) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace Stavby.
8) Zabezpečuje, aby Plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu Stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu známi.
9) Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
Fáze II. - Práce spojené s prováděním Stavby:  
[bookmark: _Hlk135401922]Koordinátor během realizace Stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků Objednatele:
10) Fyzická přítomnost a výkon činnosti koordinátora BOZP hlavního a zástupce na staveništi v souladu s platnou legislativou. 
11) Bez zbytečného odkladu:
a) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
b) upozorňuje zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem Stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
c) oznamuje Objednateli případy podle bodu 1.4.1. 11 b), nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, případně má právo zastavit práce.
12) Provádí další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
13) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
14) Dává podněty a na vyžádání Zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. Přezkoumává, připomínkuje a schvaluje technologické postupy.
15) Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
16) Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
17) Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
18) Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka dle požadavků stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
19) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu, dle požadavků stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. 
20) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP na staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
21) Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
22) Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. Zápisy provádí minimálně do stavebního deníku.
23) Vypracovává zprávy z kontrolní a dozorové činnosti s významnými a závažnými zjištěními v týdenních intervalech – k projednání na postupových schůzkách Stavby; 
24) Vypracovává měsíční zprávy se souhrnem nálezů a návrhy ke zlepšení za uplynulé období a upozornění na stěžejní části období následujícího; 
25) Z každé kontrolní a dozorové činnosti provede záznam obsahující veškeré zjištěné skutečnosti včetně doporučení dalšího postupu Objednateli; 
26) Vypracovává okamžité zprávy, tj. zprávy o zjištění hrubého nesouladu souvisejícího s výkonem činností a okamžité informování Objednatele;    
Fáze III. - Práce po dokončení Stavby spočívající zejména v činnostech:  
27) Kontroluje podklady pro žádost o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska BOZP, PO a ŽP, zpracovaných zhotovitelem Stavby, účastní se na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby v případě potřeby na vyzvání objednatelem a spolupráce na zajištění podkladů k předčasnému užívání Stavby v rozsahu jeho způsobilosti;
28) Spolupracuje s Objednatelem při uplatňování, projednávání a řešení vad a nedodělků s dopadem do oblasti BOZP, PO a ŽP se zhotovitelem Stavby po celou dobu běhu zkušebního/ověřovacího provozu včetně jejich odstranění v příslušných termínech;
1.4.2 Provádění výkonu Odborného dozoru investora – zajištění služeb  BOZP, PO a ŽP (dále též jen „ODI“), spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele Stavby specifikovaného ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, se zvláštním důrazem na bezpečnost práce a ochranu zdraví a ochranu životního prostředí a způsob provádění prací při současném respektování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se k dotčené Stavbě, a to zejména podle níže uvedeného rozsahu:

Fáze I. - Přípravné práce před zahájením stavby:
1) podrobné seznámení se s obsahem smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby;
2) přezkum, ověření a připomínkování technologických postupů, plánů a projektové dokumentace v oblasti řešení BOZP, PO a ŽP zhotovitele Stavby;
3) kontrola a připomínkování další BOZP, PO a ŽP dokumentace zhotovitele Stavby, její kompletnosti a souladu s právními a jinými požadavky a s obsahem smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby;
4) ověření připravenosti a zpracování technologických postupů zhotovitele Stavby 
5) ověření požadavků na odbornou způsobilost pracovníků zhotovitele Stavby, kde je vyžadována právními a jinými požadavky;
6) vypracování vstupní zprávy z ověření BOZP, PO a ŽP dokumentace zhotovitele Stavby; 
Fáze II. - Práce spojené s prováděním stavby:
7) [bookmark: _Hlk135401624]fyzická přítomnost a výkon odborného dozoru BOZP, PO a ŽP na staveništi v souladu s platnou legislativou; 
8) účast na pravidelných a mimořádných postupových schůzkách Stavby;
9) spolupráce se zástupci projektového týmu Objednatele;
10) soustavná kontrola dodržování Plánů BOZP na staveništi, podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby v rámci jeho odborné způsobilosti;
11) supervize/monitoring (dodržování BOZP, PO dle TP, PD a požadavků SoD apod.) na místě realizace a navrhování opatření k trvalému zajištění bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně ŽP;
12) provádění periodického monitoringu Bezpečnosti prováděných prací včetně zajištění podmínek pro bezpečnost prací s ohledem na klimatické podmínky a navrhování opatření k zajištění bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně ŽP;
13) projednání dodatků a změn projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby. Veškeré dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením Objednateli (zejména s ohledem na dopady dodatků a změn na cenu Stavby, termíny realizace a parametry Stavby);
14) upozornění zhotovitele Stavby na zjištěné nedostatky a vyžádání zjednání nápravy včetně zápisu do stavebního deníku po dohodě s hlavním Koordinátorem BOZP na staveništi;
15) odpovědnost za sledování a vyžadování plnění stanovených nápravných opatření a jejich realizace ze strany zhotovitele Stavby;
16) průběžný přezkum, připomínkování a ověřování dokumentace v oblasti BOZP, PO a ŽP (Technologické postupy, návody, Doklady k zařízením aj.);
17) vedení BOZP, PO a ŽP agendy v rámci dozoru nad realizací Stavby;
18) kontrola provádění/realizace Stavby dle schválených technologických postupů;
19) spolupráce s pracovníky zhotovitele Stavby při zajišťování souladu realizovaných opatření;
20) upozornění zhotovitele Stavby na případné zjištěné nedostatky při provádění prací, požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku předložit návrh Objednateli na nařízení vedoucí k zastavení prací;
21) fyzická přítomnost při provádění technologicky důležitých a všech rizikových prací, kontroluje a odsouhlasuje postup prací podle schváleného technologického postupu;
22) vypracování zpráv z kontrolní a dozorové činnosti s významnými a závažnými zjištěními v týdenních intervalech – k projednání na postupových schůzkách Stavby; 
23) vypracování měsíční zprávy se souhrnem nálezů a návrhy ke zlepšení za uplynulé období a upozornění na stěžejní části období následujícího; 
24) provedení záznamu z každé kontrolní a dozorové činnosti obsahující veškeré zjištěné skutečnosti včetně doporučení dalšího postupu Objednateli; 
25) vypracování okamžité zprávy, tj. zprávy o zjištění hrubého nesouladu souvisejícího s výkonem činností a okamžité informování Objednatele;    
26) spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;
27) kontrola dokladů o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků zhotovitele Stavby;
28) kontrola dokladů o způsobilosti zařízení zhotovitele Stavby;
29) součinnost s Objednatelem při vypracování a zaslání příslušnému stavebnímu úřadu výzvy ke konání kontrolních prohlídek Stavby dle vydaného stavebního povolení včetně zajištění podkladů nutných pro provedení prohlídky;
30) kontrola průběžného úklidu pracoviště zhotovitelem Stavby;
31) kontrola uplatňování požadavků na zhotovitele Stavby vyplývající z předání a převzetí díla;
32) upozornění zhotovitele Stavby na zjištěné nedostatky a vyžádání zjednání nápravy;
Fáze III. - Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:
33) kontrola a tvorba potřebné dokumentace a záznamů přikládaných k žádosti o kolaudační souhlas v oblasti BOZP, PO a ŽP; 
34) podpora pro dosažení kolaudačního rozhodnutí v oblasti BOZP, PO a ŽP ve spolupráci s koordinátorem BOZP na staveništi.
1.5 Požadavky na provedení díla:
1.5.1 Kde se v této Smlouvě uvádí slovo „Dílo“ rozumí se tím předmět plnění specifikovaný v odst. 1.1 až 1.4 této Smlouvy.
1.5.2 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět Díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy.
1.5.3 Zhotovitel je povinen provádět veškeré odborné činnosti s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke sjednanému účelu této Smlouvy, k době, místu a rozsahu plnění a aktuální úrovni technologií.
1.5.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
1.5.5 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.
1.6 Seznam odsouhlasených poddodavatelů Zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení Objednatele, přičemž Objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
1.7 Složení pracovního týmu Zhotovitele, který se bude podílet na plnění zakázky, je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy. Jakákoliv změna tohoto pracovního týmu podléhá odsouhlasení Objednatele, přičemž Objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu složení pracovního týmu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen nahradit člena pracovního týmu Zhotovitele pouze takovým členem, který splňuje Objednatelem požadovanou minimální kvalifikaci pro nahrazovanou pozici uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy.

Článek 2
Povinnosti Zhotovitele 
2.1 Provést Dílo podle platných norem a předpisů, včetně platných, obecně závazných právních předpisů z oblasti odborného dozoru nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zákona o odpadech a předpisů požární ochrany. 
2.2 Zajistit ve spolupráci s Objednatelem proškolení svých zaměstnanců a poddodavatelů v souladu s interními předpisy Objednatele.
2.3 V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období plnění předmětu Smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a předpisů požární ochrany a interních předpisů Objednatele, nese náklady na odstranění škody Zhotovitel. O škodách bude Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.
2.4 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku Objednatele nebo jiných fyzických a právnických osob v průběhu realizace Díla.
2.5 Zhotovitel zabezpečí, že práce a činnosti, ke kterým nemá odpovídající oprávnění či způsobilost, provede jeho poddodavatel s takovým oprávněním či způsobilostí.
2.6 Zhotovitel je povinen dohlížet a kontrolovat, aby jeho zaměstnanci dodržovali zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovištích Objednatele a aby nevstupovali pod jejich vlivem na pracoviště Objednatele. V případě, že některý zaměstnanec Zhotovitele poruší interní předpisy Objednatele (se kterými byl prokazatelně seznámen) nebo i platné obecně závazné právní předpisy, je Zhotovitel povinen takového zaměstnance natrvalo odvolat z provádění Díla, a dále je povinen zaplatit smluvní pokutu podle interní Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“ včetně její přílohy č. 1, která je součástí Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“.
2.7 [bookmark: _Ref127521342]Zhotovitel prohlašuje, že není a po celou dobu plnění dle Smlouvy nebude podjatý ve vztahu k zhotoviteli Stavby, ani k projektantovi Stavby, že není a po celou dobu plnění dle Smlouvy nebude dodavatelem stavebních či projekčních prací Stavby ani není a po celou dobu plnění dle Smlouvy nebude s těmito osobami propojen a že tento zákaz vztahu či propojení je splněn rovněž ve vztahu k jeho poddodavatelům.
2.8 Koordinátor BOZP na staveništi je odpovědný za technickou podporu a celkovou koordinaci ve fázi přípravné před zahájením stavby, realizaci Stavby a dokončením Stavby za všechny pozice a činnosti Zhotovitele.
2.9 [bookmark: _Hlk135402766]Vzhledem k charakteru Stavby budou klíčoví pracovníci Zhotovitele (minimálně Koordinátor BOZP) schopni komunikace v anglickém jazyce v technických otázkách slovem a písmem.

Článek 3
Povinnosti Objednatele
3.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem Stavby s výjimkou informací, které bude Objednatel považovat za tajné.
3.2 Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy účast odborného personálu Objednatele na kontrolních dnech Stavby. 
3.3 Objednatel umožní nebo zprostředkuje zaměstnancům Zhotovitele vstup do prostorů místa plnění Smlouvy souvisejících s výkonem činností Zhotovitele.
3.4 Objednatel poskytne pracovníkům Zhotovitele a jeho poddodavatelům vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a ostatních interních předpisů Objednatele.
3.5 Objednatel poskytne pro pracovníky Zhotovitele kancelářské prostory (1 kancelář pro 2-3 osoby) a sociální zázemí ve stávajícím objektu č. 5(13) v sídle společnosti Objednatele a jednu ve stavební buňce přímo na zařízení staveniště EVO - Komořany.


Článek 4
Cena za dílo
4.1 [bookmark: _Cena_za_realizaci]Cena za realizaci Díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této Smlouvy je cenou smluvní, je sjednána jako cena pevná na základě zaručeného (úplného) rozpočtu Zhotovitele uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, a celkově činí:
xxxxxxxxxx,- Kč bez DPH
(slovy xxxxxxxxxxxxxx korun českých)
Tuto smluvní cenu nelze po uzavření Smlouvy jednostranně překročit nebo změnit s výjimkou ustanovení odst. 4.6 Smlouvy.
4.2 Celková smluvní cena je rozdělena do jednotlivých fází a oborů následovně:
	Fáze:
	Koordinátora BOZP
	ODI 
	Celkem

	I. Přípravné práce před zahájením Stavby
	.................. Kč
	.................. Kč
	.................. Kč

	II. Práce spojené s prováděním Stavby  
	.................. Kč
	.................. Kč
	.................. Kč

	III. Práce po dokončení Stavby
	.................. Kč
	.................. Kč
	.................. Kč



4.3 Podrobný rozpis smluvní ceny je uveden v zaručeném rozpočtu v Příloze 1 Smlouvy.
4.4 Cena Díla podle odst. 4.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.
4.5 Cena za Dílo uvedená v odst. 4.1 je smluvní cenou za kompletní Dílo za podmínek a v rozsahu této Smlouvy a zahrnuje rovněž veškeré případné pojištění, cestovní náklady, ubytování a veškeré další poplatky, daně (s výjimkou DPH) a náklady na území České republiky i mimo něj.
4.6 Pro případ nutnosti provedení dodatečných činností, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce by byly nezbytné pro provedení původních činností (dále jen „plnění nad rámec Smlouvy“), byla smluvními stranami dohodnuta rozpočtová rezerva ve výši maximálně: …………….,- Kč.  Na čerpání rozpočtové rezervy, nebo její části, má Zhotovitel nárok jedině v tom případě, že se vyskytne potřeba plnění nad rámec smlouvy a toto plnění bude Objednatelem písemně vyžádáno a odsouhlaseno, v žádném jiném případě nemá na zaplacení rozpočtové rezervy Zhotovitel nárok. Při využití rozpočtové rezervy bude postupováno v souladu s ustanovením čl. 4.7 této Smlouvy. 

4.7 Cena za plnění nad rámec Smlouvy, čerpané z rozpočtové rezervy, bude stanovena na základě hodinových sazeb jednotlivých členů pracovního týmu Zhotovitele uvedených v Sazebníku profesí v Příloze č. 1 Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu ocenění plnění nad rámec Smlouvy. Plnění nad rámec Smlouvy bude hrazeno dle odstavce 5.2.6 této Smlouvy. Způsob a formu zadávání požadavku na Plnění nad rámec Smlouvy stanoví zmocněnec Objednatele. Pro každý případ Plnění nad rámec Smlouvy bude dohodnuto minimálně: rozsah a specifikace požadované činnosti, rozsah a forma výstupu činnosti, termín plnění a časová náročnost.

Článek 5
Platební podmínky a fakturace
5.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostních platbách bankovním převodem z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele na základě vystavené faktury.
5.2 Platba za plnění předmětu Smlouvy se uskuteční takto:
5.2.1 Úhrada ceny za skutečně vykonávané činnosti bude prováděna na základě faktur, které budou vystaveny vždy 1x za 3 měsíce počínaje zahájením činnosti Zhotovitele s datem zdanitelného plnění poslední pracovní den v daném období. Přílohou faktur bude vždy soupis skutečně odpracovaných činností dle Přílohy č. 1 včetně skutečně odpracovaných hodin jednotlivých profesí a jejich hodinových sazeb dle Přílohy č. 1. Tento soupis provedených činností  musí být vždy odsouhlasen oprávněnou osobou Objednatele. Je výslovně sjednáno, že Zhotovitel bude fakturovat vždy jen řádně provedené a Objednatelem odsouhlasené skutečně provedené činnosti, jejíž cenový rozklad je uveden v Příloze č. 1, který je součástí toto smlouvy. 
5.2.2 Průběžné faktury i poslední dílčí faktura nesmí v součtu překročit maximální hodnotu sto (100) procent hodnoty plnění pro jednotlivé fáze a obory dle odstavce 4.2  této smlouvy. 
5.2.3 Průběžné faktury budou Zhotovitelem vždy vystaveny na hodnotu 90 % hodnoty skutečně vykonaných činností, odsouhlasených v soupisu skutečně odpracovaných činností dle bodu 5.2.1. tohoto článku. Toto ustanovení není v rozporu s ustanovením o nepřekročení maximální hodnoty plnění pro jednotlivé fáze a obory dle předchozího odstavce.
5.2.4 Po dokončení příslušné fáze, jejíž ukončení bude potvrzeno oboustranným podpisem předávacího protokolu, Zhotovitel provede vyúčtování a rekapitulaci příslušné fáze a vystaví dílčí fakturu na zbývajících 10 % skutečně odpracovaných činností, které nebyly v rámci příslušné fáze vyfakturovány dle předchozího odstavce, a Objednatel uhradí fakturu v odsouhlasené výši. Součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený výkaz prací za příslušnou fázi s celkovou rekapitulací provedených činností a prací.
5.2.5 V případě, že Objednatel v návaznosti na odstavec 6.3 Smlouvy odstoupí od Smlouvy v souladu s odstavcem 14.4 anebo Objednatel nevyzve Zhotovitele k pokračování realizace Díla dle odstavce 15.4 Smlouvy, bude konečné vyúčtování provedeno k datu odstoupení od Smlouvy nebo ukončení realizace Díla v souladu výše uvedeným.
5.2.6 Další objednatelem vyžádané plnění nad rámec Smlouvy, čerpané z rozpočtové rezervy, bude hrazeno samostatně ve stejné periodě jako průběžná fakturace dle odstavce 5.2.2 a 5.2.3 této Smlouvy.  Podmínkou je předání a převzetí řádně dokončeného plnění nad rámec Smlouvy Objednatelem. Součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený výkaz prací za plnění nad rámec Smlouvy s celkovou rekapitulací provedených činností a prací. 
5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla, podepsaný zmocněnci smluvních stran.
5.4 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí Díla, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude Objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena Zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
5.5 Faktura, výlučně v písemně formě a listinné podobě, bude doručena poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna Objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou Objednatele.
Adresa pro doručení faktury:
United Energy, a. s., 
Teplárenská 2, 
434 03 Most, Komořany
Fakturu lze zaslat elektronicky výhradně na adresu podatelna@ue.cz.
Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo Objednatele.
5.6 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za dílo a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy Objednateli bude Zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace. 
5.7 Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu. 
5.8 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu Zhotovitele.
5.9 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty, faktury nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.
5.10 Objednatel je oprávněn v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto Smlouvou, započítat na pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli jakékoli své vykonatelné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči Zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené Objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem (nebo jinými osobami, které Zhotovitel pověřil provedením Díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost Zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením Díla nebo jeho části). Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má Objednatel vůči Zhotoviteli.

Článek 6
Místo a čas plnění
6.1 Místem plnění jsou:
· Stávající areál United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany a
· “Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most”, areál United Energy, a.s., KÚ: Třebušice – 770540, Most – Komořany, Ústecký kraj, Česká republika a
· Výrobní závody nebo sídla potenciálních dodavatelů technologických zařízení Stavby 
6.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu dle článku 1 této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v návaznosti na uzavřenou smlouvu se zhotovitelem Stavby v těchto předpokládaných termínech:
	Zahájení činnosti Koordinátora BOZP a ODI 
	046/2024

	Přípravné práce před zahájením Stavby
	od 046/2024 do předání staveniště zhotoviteli Stavby (předpoklad 017/20254)
předpoklad podpisu smlouvy se zhotovitelem Stavby 34/2024
jde o období zpracování realizační dokumentace stavby, kterou zpracovává vybraný dodavatel stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování

	Práce spojené s prováděním Stavby
	od předání staveniště zhotoviteli Stavby do předběžného převzetí díla/Stavby (PAC), (předpoklad 123/20267)
předpoklad předběžného převzetí díla (Stavby) max. třicet šest (36) měsíců od předpokládaného data podpisu smlouvy o dílo

	Práce po dokončení Stavby
	do 6 měsíců od PAC 


	Jednotlivé termíny plnění Stavby mohou být změněny na základě dohody smluvních stran.
6.3 Zhotovitel nesmí zahájit realizaci prací Díla dle Fáze II. a III. “Práce spojené s prováděním a po dokončení Stavby” před obdržením „Výzvy objednatele k zahájení Fáze II. a III” dle odst. 14.4 (Odstoupení od smlouvy) a odst. 15.4 (Závěrečná ujednání) této smlouvy.
6.4 Podrobně budou termíny plnění rozepsány v harmonogramu Díla, který bude vycházet z Časového a prováděcího plánu realizace Stavby obsaženého v nabídce/smlouvě zhotovitele Stavby, a bude předán Objednateli k odsouhlasení max. 30 dnů po podpisu smlouvy se zhotovitelem Stavby. Po odsouhlasení harmonogramu Díla se tento stává pro Zhotovitele závazným. 
Tento harmonogram bude Zhotovitelem upřesněn do 14 dnů po předání Podrobného časového a prováděcího plánu realizace Stavby ze strany zhotovitele Stavby. Po odsouhlasení se tento upřesněný harmonogram Díla stává pro Zhotovitele závazným.
6.5 Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele na schvalování jakékoliv dokumentace obdržené od zhotovitele Stavby do 3 pracovních dnů dokumentaci prostudovat, zpracovat písemné připomínky a dát písemné vyjádření, zda je možno dokumentaci schválit či vyjmenovat jednoznačné důvody pro její neschválení.
6.6 Za plně dokončené Dílo bude považováno kompletní Dílo (odsouhlasené a převzaté Objednatelem) splňující veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou.

Článek 7
Vlastnické právo 
7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu, především, avšak nikoliv výlučně, k činnostem uvedeným v předmětu Smlouvy majícím charakter hmotného plnění,  (dohodnutým výstupům výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi a ODI) přechází na Objednatele průběžně jejich předáním, které bude potvrzeno podpisem v jednotlivých soupisech provedených činností.  Objednatel se tedy stává vlastníkem Díla postupně.
7.2 Objednatel si vyhrazuje právo pořizovat záznamy (fotografie, video záznamy) z porušení zásad BOZP, PO a ŽP zaměstnanců Zhotovitele (i případných subdodavatelů Zhotovitele) a tyto dále používat pro svou vlastní potřebu s ohledem na ochranu osobní údajů zaměstnanců Zhotovitele.

Článek 8
Podmínky provedení díla
Realizované Dílo musí splňovat podmínky dané touto Smlouvou. 
8.1	Závaznými dokumenty této Smlouvy, kterými je Zhotovitel povinen se při provádění Díla řídit, jsou:
a) Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“
b) Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“,
c) Ostatní interní předpisy Objednatele
d) Zadávací dokumentace Stavby uveřejněné ve VVZ dne 21. 11. 2022 ev. č: Z2022-047348,
e) Nabídka Zhotovitele č. xxxx ze dne xx. xx. 2023,
f) Podmínky a požadavky uvedené ve smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a vybraným dodavatelem/zhotovitelem Stavby.
g) Integrovaný plán Kvality, BOZP a ŽP s přílohami
8.2	Dokumenty dle odst. 8.1 bodu a) až e) hotovitel obdržel (převzal) v rámci zadávacího řízení, což podpisem této smlouvy potvrzuje a stávají se nedílnou součástí smlouvy.
8.3	Změny rozsahu činnosti výkonu Koordinátora BOZP, ODI 
8.3.1	Kdykoliv před ukončením Díla si může Objednatel vyžádat změny v kvalitě, množství či druhu činnosti výkonu koordinátora BOZP na staveništi nebo zajištění ODI a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výjimku tvoří plnění nad rámec Smlouvy, čerpané z rozpočtové rezervy, kde dodatek ke Smlouvě uzavírán nebude a bude postupováno v souladu s ustanovením odstavce 4.6 a 4.7 této Smlouvy.
8.3.2	Objednatel je oprávněn vyžádat si u Zhotovitele změny rozsahu předmětu plnění, zejména omezení nebo rozšíření rozsahu činnosti výkonu koordinátora BOZP a zajištění ODI o další práce, které se mohou během realizace vyskytnout, a které nejsou zahrnuty do činnosti výkonu Koordinátora BOZP a zajištění služeb ODI dle čl. 1 Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec výkonu koordinátora BOZP a ODI, které však s prováděním výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI souvisí. Za méněpráce Smluvní strany považují práce výkonu koordinátora BOZP a zajištění ODI předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo. Prioritním termínem nadále zůstává termín plnění díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku Objednatele na změnu, navrhne a předloží Objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy Zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat i návrhy na úpravu celkové smluvní ceny (na základě hodinových sazeb jednotlivých členů pracovního týmu Zhotovitele uvedených v Sazebníku profesí v Příloze č. 1 Smlouvy), termínu plnění smlouvy nebo platebního kalendáře. Zhotovitel pro realizaci změny díla poskytne Objednateli součinnost a vynaloží a zajistí všechny jemu dostupné zázemí a kapacity.
8.3.3 V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí či zastaví práce na výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI bezdůvodně; bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení činnosti výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI; nebo bude výkon koordinátora BOZP nebo zajištění ODI prováděn ve zjevně nevyhovující kvalitě, považuje se to za selhání Zhotovitele. V takovém případě má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat výkon koordinátora BOZP nebo zajištění ODI, dokončení koordinátora BOZP nebo zajištění ODI nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání Zhotovitele třetí osobě. V takovém případě se cena výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI sníží o cenu prací, které byly provedeny třetí osobou. Tím nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o ukončení Smlouvy, změně rozsahu výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI, náhradě škody a záruce. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit Objednateli vícenáklady, které mu prokazatelně vznikly z důvodu zadání prací třetí osobě.
8.3.4	Zásahem do výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy provedeným třetí osobou na základě pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit výkon koordinátora BOZP nebo zajištění ODI včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost Objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena výkonu koordinátora BOZP nebo zajištění ODI.
8.3.5	Pokud změny odsouhlasené Objednatelem snižují nebo zvyšují náklady a výdaje Zhotovitele na výkon koordinátora BOZP KOORDINÁTORA BOZP nebo zajištění ODI, bude provedeno odpovídající snížení nebo zvýšení smluvní ceny a to o odpovídající částku, která bude vycházet z hodinových sazeb jednotlivých členů pracovního týmu Zhotovitele uvedených v Sazebníku profesí v Příloze č. 1 Smlouvy.
8.3.6	Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje Zhotoviteli odepření nebo zastavení činnosti výkonu koordinátora BOZP KOORDINÁTORA BOZP nebo zajištění ODI, písemně vyžádaného Objednatelem.


Článek 9
Odpovědnost za vady
9.1	Pro jednotlivé dílčí činnosti předmětu Smlouvy, které nemají charakter hmotného plnění, není pro záruční dobu sjednáno žádné časové omezení. Pro jednotlivé dílčí činnosti předmětu Smlouvy mající charakter hmotného plnění se sjednává záruční doba 24 měsíců od předání a převzetí příslušné části Objednatelem, nebude-li sjednána lhůta delší. Zhotovitel odpovídá za to, že výstupy z činnosti Zhotovitele budou bez právních vad a bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené:
· touto Smlouvou,
· dokumenty dle odst. 8.1 výše,
· nevyplývá-li z předchozího, pak vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že výstupy z činnosti Zhotovitele dodané v rámci této Smlouvy nebudou mít žádné závady, pokud jde o jejich využitelnost, spolehlivost, bezvadnost a dále záruku, že práce poskytnuté podle této Smlouvy budou provedeny odborně, kompletně a dle odborné praxe.
Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o duševní činnosti, přičemž výsledku může být dosaženo několika způsoby, je kritérium úspěšnosti "vyhovující soulad výsledku se zadáním". Výsledky, které nevyhovují tomuto kritériu podléhají reklamaci. V rámci řešení reklamací je provedeno bezplatné zapracování těchto oprávněných připomínek do dokumentu. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.
9.2	Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli záruky za to, že odevzdané výstupy z činnosti Zhotovitele jsou v souladu se Smlouvou. V případě, že plnění předané Zhotovitelem bude obsahovat závady a takové vady vyvolají potřebu dodatečných úprav v předmětu plnění, dodaném v přímé návaznosti na předmět této Smlouvy Zhotovitelem budoucí Stavby, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli prokazatelné náklady vyvolané dodatečnými úpravami v dodané Stavbě a prokazatelně způsobené vadným plněním předmětu kontrolní činnosti podle této Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele. Faktura vystavená Objednatelem na tyto úpravy bude mít splatnost 21 dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli.
9.3	V případě, že Zhotoviteli předané údaje budou nesprávné, neúplné nebo neaktuální a takové závady vyvolají potřebu dodatečných úprav předmětu plnění, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit prokazatelné a Objednatelem odsouhlasené náklady spojené s těmito úpravami v uznané výši podle Zhotovitelem provedeného výpočtu vyvolaných nákladů, a to do 21-ti dnů od data předání faktury za tyto práce Objednateli. Tato faktura bude proplacena Objednatelem mimo rámec smluvní ceny pro dané dílčí plnění, dohodnuté podle ustanovení čl. 4 této Smlouvy.
9.4	Při zjištění, že výstupy z činnosti Zhotovitele vykazují vady, má Objednatel právo:
a)	Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí výstupy z činnosti Zhotovitele nepoužitelnými.
b)	Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části. Vadu je povinen Zhotovitel odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší. Objednatel musí poskytnout Zhotoviteli přiměřeně nezbytný čas, příležitost a možnost k odstranění závady.
c)	Odstoupit od Smlouvy, jedná-li se o vady, jež činí výstupy z činnosti Zhotovitele nepoužitelnými a neodstraní-li Zhotovitel vady za podmínek uvedených pod písmenem (b). Účinky odstoupení se řídí dle článku 14 Smlouvy.
9.5	Oznámení vady (reklamace) musí být zasláno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení vady musí být vada popsána a musí být v něm uvedena volba mezi nároky uvedenými v odstavci 9.4 Smlouvy.
9.6	O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto nového plnění platí ustanovení této Smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění, včetně všech s tím nutně souvisejících podmínek a ustanovení o uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9.7	Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním vadných podkladů a pokynů ze strany Objednatele, na které Zhotovitel Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval.
9.8	Odstranění vady plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti nahradit škody způsobené Objednateli vadným plněním Zhotovitele.


Článek 10
Náhrada škody
10.1	V případě porušení svých povinností vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.
10.2	Skutečnosti vylučující odpovědnost, které vznikly vyšší mocí, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto skutečnosti spojeny. 
10.3	Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost Zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se Zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost Zhotovitele, nikoli však její nemožnost.
10.4	V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období trvání této Smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění Zhotovitel. O vzniku škody bude Zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu Objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této Smlouvě.
10.5	Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností na majetku a zdraví Objednatele, popř. třetích osob.
10.6	V případě sankčního postihu Objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů Zhotovitelem, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši Zhotovitel.
10.7	Zhotovitel zodpovídá Objednateli za jakékoliv a všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky Zhotovitele v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy.
[bookmark: _Ref10714571][bookmark: _Ref12343863]10.8	Bez ohledu na ustanovení odstavců uvedených výše smluvní strany konstatují (v souladu s § 2898 (Omezení smluvní limitace náhrady škody) občanského zákoníku), že celková odpovědnost Zhotovitele za škody či jiné újmy, která může vzniknout v důsledku porušení jedné (1) či více smluvních nebo zákonných povinností Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, nepřesáhne sto procent (100%) celkové smluvní ceny uvedené v odstavci 4.1 Smlouvy. Smluvní Strany se proto dohodly, že celková výše povinnosti Zhotovitele k náhradě škody či jiné újmy včetně smluvních pokut je omezena do výše sto procent (100%) celkové smluvní ceny.

Článek 11 
Pojištění Zhotovitele
11.1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
11.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která Objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností Zhotovitele.
11.3. Nebude-li Zhotovitel vykonávat činnost koordinátora BOZP v souladu s ustanoveními této smlouvy a Objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
11.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.
11.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.


Článek 12
Smluvní pokuty
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. V případě porušení má Objednatel nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle Smlouvy, požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit.
12.1.1. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast na kontrolním dni Stavby či jiném plánovaném podobném jednání je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši deset tisíc (10 000) Kč za jednotlivý případ.
12.1.2. Za zpoždění v procesu připomínkování dokumentace či jinému Objednatelem požadovanému vyjádření Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši pět tisíc (5 000) Kč za každý i započatý den zpoždění pro každý jednotlivý případ.
12.1.3. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
12.2. Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou můžou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně. 
12.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a to v plné výši.
12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle Přílohy č. 1 Směrnice Objednatele č. SM-UE-1802 Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů, které Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení. Tento „Sazebník smluvních pokut“ obsahuje vždy specifikaci porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany Zhotovitele a výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení konkrétního předpisu. Za Objednatele je k tomuto oprávněn zmocněný zástupce Objednatele ve smyslu této Smlouvy.
12.5. Změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
12.6. Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této Smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

Článek 13
Doložka o informacích
13.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude utajovat a chránit před třetími osobami veškeré důvěrné informace a skutečnosti. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace implicitně všechny informace, které se týkají Stavby a činnosti Zhotovitele v rámci jeho plnění na předmětné Stavbě, které mu byly Objednatelem poskytnuty v rámci předmětu plnění. V případě, že Zhotovitel poruší tento závazek, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Toto ustanovení platí i pro Objednatele v případě ochrany obchodního tajemství Zhotovitele. 
13.2. Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této Smlouvě. 
13.3. Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této Smlouvy. 
13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, která byla Objednatelem předána, použije výhradně ke své činnosti prováděné podle této Smlouvy. Po ukončení činnosti je Zhotovitel povinen veškerou tuto předanou dokumentaci vrátit zpět Objednateli.
13.5. Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této Smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující.
13.6. Vedle důvěrných informaci uvedených v bodě 13.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci, apod.).
13.7. Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této Smlouvy nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před státními orgány a v případě poskytnutí informacím auditorům.

Článek 14
Odstoupení od smlouvy
14.1. Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení Smlouvy Zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od Smlouvy písemným oznámením, jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, nebo se Zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti a rovněž v případě porušení závazku nepodjatosti v souladu s odstavcem 2.7 Smlouvy.
14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení se považuje opakované omezení či zastavení prací nebo nedodržení dohodnutých termínů nebo opakované vadné provádění Díla ze strany Zhotovitele.
14.3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy, je oprávněn převzít provedené části Díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy a uhradit Zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může Objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného Díla. 
14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění předmětu Smlouvy dle odst. 1.4.1 a 1.4.2 uvedeného pro Fázi II. a III. bez zbytečného odkladu v případě, že nedojde k podpisu smlouvy se zhotovitelem Stavby “Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most”.
14.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze z důvodu, že Objednatel neposkytuje Zhotoviteli dostatečnou součinnost dle Smlouvy a tím podstatným způsobem znemožňuje Zhotoviteli plnění této Smlouvy.
14.6. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit Smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.
14.7. Smluvní strana, která odstoupí od Smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.
14.8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této Smlouvy. 
14.9. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy na základě podmínek uvedených v této Smlouvě, vrátí Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci jemu předanou k plnění této smlouvy do 10 dnů od odstoupení jedné ze smluvních stran od Smlouvy.

Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.1. Zhotovitel ručí Objednateli, že poskytování výkonu činnosti Koordinátora BOZP a zajištění oblasti BOZP, PO a ŽP Objednatele při všech etapách Díla bude v souladu s interními předpisy Objednatele a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k předmětu plnění Díla. Zhotovitel neručí za relevantní úkony provedené Objednatelem v rámci plnění jeho povinností v souladu s uzavřenou smlouvou se zhotovitelem Stavby a dle článku 3 Smlouvy.  
15.2. Po ukončení prací Zhotovitel vrátí Objednateli do 10 dnů veškerou dokumentaci, jež mu byla poskytnuta k plnění předmětu Smlouvy.
15.3. Tato Smlouva (text i forma uzavírání či změny Smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou listinnou formou číslovanými dodatky Smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku Smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku Smlouvy nebo elektronický podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatky Smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto Smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato Smlouva. Ke Smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.
15.4. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele písemnou „Výzvu Objednatele k pokračování v realizaci Díla dle fáze II. a III.“ nejpozději do 90 dnů před předpokládaným předáním staveniště zhotoviteli Stavby, má se za to, že plnění Smlouvy dle fáze II. a III. vypršelo bez započetí jejího věcného plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
15.5. Tato Smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
15.6. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
15.7. Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.
15.8. Pokud za třicet (30) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou. 
15.9. V případě rozhodnutí, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.
15.10. V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v článku 15 odst. 15.8 až 15.10 této Smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve Smlouvě.
15.11. Veškerá komunikace v průběhu realizace Díla a veškerá dokumentace Zhotovitele bude v českém jazyce.
15.12. V případě, že některá ustanovení toto Smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto Smlouvou.
15.13. [bookmark: _Ref506193490][bookmark: _Ref12002960]Nestanoví-li ostatní ustanovení Smlouvy jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle Smlouvy provedeno písemně a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem, na adresu příslušné strany. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, platí, že:
(a) sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané u doporučené pošty datem stvrzenky podacího poštovního úřadu (nebo dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím (3.) dnem od data stvrzenky poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od odesílatele);
(b) písemné sdělení doručené osobně bude považováno za doručené dnem jeho předání druhé straně nebo dnem, kdy bylo jeho převzetí druhou stranou odmítnuto;
(c) sdělení zaslané e-mailem:
i) sdělení zaslané e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby odesílatele, které bude případně obsahovat také digitalizovaný či naskenovaný text, se bude považovat za doručené dnem přijetí tohoto e-mailu serverem elektronické pošty příjemce. Sdělení zaslané e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby odesílatele nebude použito pro sdělení, jehož obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je uplatňován jakýkoli nárok;
ii) sdělení zaslané e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby odesílatele, které bude obsahovat také digitalizovaný či naskenovaný text, se bude považovat za doručené dnem přijetí tohoto e-mailu serverem elektronické pošty příjemce. Sdělení zaslané e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby odesílatele může být použito i pro sdělení, jehož obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je uplatňován jakýkoli nárok;
(d) [bookmark: _Ref12002974]jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Objednatele v rámci Smlouvy musí být zaslána zmocněným zástupcům Objednatele ve smyslu této Smlouvy.
15.14. Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze Smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. To neplatí, pokud jde o právo Objednatele na postoupení pohledávky.
15.15. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel z titulu plnění této Smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů Objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit.
15.16. Osoby podepisující tuto Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této Smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
15.17. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.
15.18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	V Mostě - Komořanech
	
	V ...............................

	dne: xx. xx. 2023
	
	dne: xx. xx. 2023

	.............................................
Ing. Milan Boháček 
místopředseda představenstva 
United Energy, a. s.
	
	.............................................
......................... 
................................... 
..............................

	............................................
Ing. Petr Mareš 
člen představenstva 
United Energy, a. s.
	
	.............................................
......................... 
................................... 
..............................
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