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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
 

Ve Štětí, dne 12. 12. 2024 
 
 
 
Zadavatel: M ěsto Št ětí 
Se sídlem: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí 
IČ: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
Zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, starostou 

 
Název veřejné zakázky: „Prodloužení vodovodního řadu v Radouni“ 
 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (odkazy 
na paragrafová znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto zadávacího řízení). 
 
 
Informace ke zve řejnění vysv ětlení zadávací dokumentace č. 1 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s článkem 4.2. Zadávací dokumentace, sděluje 
následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
Účastník zadávacího řízení uvádí: 
Dobrý den, prosíme o laskavé zodpovězení dotazů: 

1) Kde je uvažována mezideponie pro uložení výkopku a materiálu? Vzhledem k velikosti 
prostoru ulice nebude možné skladovat materiál, ani výkopek vedle výkopu. Žádáme 
o doplnění výkazu výměr o položky na vodorovnou dopravu a nakládání výkopku 
na i z mezideponie. 

2) Na schváleném dopravním řešení je uvedeno zanechání průjezdnosti silnice 2,75 m. 
Vzhledem k šířce silnice cca 3 m nelze toto dodržet. Bude muset být uvažováno 
s uzavřením ulice. Jakým způsobem nacenit tuto položku ve výkazu výměr? 

 
 
Odpověď zadavatele: 

Ad1) Předpoklad je, že se bude trasa v té úzké silnici realizovat po úsecích tak, aby vždy 
byl příjezd ke všem nemovitostem z jedné i z druhé strany. S tím souvisí ukládání 
výkopku přímo u výkopu (v čele stavby), kde je to logisticky přijatelnější než tvořit 
mezideponii. 

Ad2) Schválené dopravní řešení je pouze pro hlavní silnici, kde bude probíhat protlak. 
 
Viz. článek B4 souhrnné technické zprávy - Dopravní řešení: 
Během výkopových prací bude komunikace na pozemku parc. č. 1648/3 dočasně 
neprůjezdná. Práce budou prováděny po úsecích tak, aby nebyl narušen příjezd 
k nemovitostem z jedné i z druhé strany komunikace. Potrubí v silnici na pozemku 
parc. č. 1653/1 bude ukládáno bezvýkopovou technologií. 
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Mezi hranou výkopu startovací a zatahovací jámy a hranou zbývající části komunikace 
zůstane pruh o šířce více jak 3,0 m. Opatřením nedojde k výraznějším komplikacím v dané 
oblasti. Omezení provozu dopravy bude dle schématu B/2 DIO TP 66, přiloženého na konci 
souhrnné technické zprávy. 
V době stavby budou zachovány základní funkce dotčené zástavby včetně nezbytné dopravní 
obslužnosti – zajištění průjezdu vozidel všem složkám IZS. 
 
Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávacích podmínek, nemění se ani 
stávající lhůta pro podání nabídek. 
 
Sledujte prosím profil zadavatele. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Za zadavatele 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta 
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