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V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „Zákon“), a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spo-
lufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce. 

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel:  ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČO: 61675938 

Název: „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“ 

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Veřejná zakázka „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“ 

 
DOTAZY 
 
1) 

Součástí ZD poskytnuté zadavatelem jsou také samostatné přílohy uvedené v bodě 16 ZD, mezi nimiž 
jsou i následující dokumenty:  

Příloha A zadávací dokumentace – Technické požadavky 

Příloha L zadávací dokumentace – Soupis prací s výkazem výměr 

Příloha M zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

Příloha N zadávací dokumentace – Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaří-
zení 

Příloha O zadávací dokumentace – Dokumentace bouracích prací 

Zadavatel nicméně v rámci návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) přenáší odpovědnost za „projektovou 
dokumentaci“ na zhotovitele (viz k tomu zejména bod 2.8 SoD) a v bodě 2.9 SoD dále výslovně uvádí, 
že zhotovitel je povinen při plnění Díla zahrnout také všechny práce, dodávky, položky, a činnosti, které 
nejsou explicitně vyjmenovány v Technických požadavcích a které nejsou explicitně uvedeny v Soupisu 
prací naceněném Zhotovitelem, avšak jsou nutné pro zajištění správné funkce, efektivity a bezpečnosti 
Díla. Zhotovitel je dále povinen v rámci Díla provést i další v Soupisu prací neuvedené (nebo z něj nevy-
plývající – obsahově či objemově) činnosti, služby, dodávky a práce, které vyplývají z Projektové doku-
mentace a Technických požadavků. Zhotovitel dále bere na vědomí, že cena Díla stanovená v článku 
7.1 je v souladu s článkem 7.6 cenou úplnou a konečnou.  

Dodavatel si dovoluje upozornit na § 36 odst. 3 ZZVZ, podle nějž zadavatel nesmí přenášet odpověd-
nost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Po dodavateli (budoucím zhotoviteli) 
tedy nelze požadovat, aby ověřoval a kontroloval jednotlivé části ZD a jejich vzájemný soulad, či do-
konce garantoval, že v ceně, která je kalkulována dle zadavatelem poskytnutých podkladů (včetně de-
tailního soupisu prací s výkazem výměr), jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s budoucí realizací ve-
řejné zakázky. Dle ZZVZ je garantem správnosti a úplnosti ZD pouze a jedině zadavatel, neboť on je 
povinen zajistit bezvadné zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky, které jsou zachyceny v 
ZD.  
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Dodavatel odkazuje pro úplnost také na konstantní rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen „Úřad“), např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0030/2019/VZ-09318/2019/513/JHa ze dne 1. 
4. 2019. Úřad ve skutkově obdobné věci zrušil zadávací řízení, protože zadavatel stanovil zadávací 
podmínky v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 
§ 36 odst. 3 cit. zákona, když v článku II. bod 8. Smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 2 zadávací doku-
mentace, stanovil, že „Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, 
jakož i související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1 této smlouvy, a na základě uvede-
ného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vyme-
zeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část 
díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky“, a přenesl tím tak odpovědnost za 
správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. 

Úřad zrušení zadávacího řízení odůvodnil tím, že zadavatel tímto ustanovením smlouvy o dílo „nutí“ 
účastníky zadávacího řízení, aby zadávací dokumentaci, jejíž součástí je i projektová dokumentace, ne-
boť tvoří její přílohu č. 4, prohlásili za bezvadnou a pokud by se v průběhu realizace díla ukázalo, že v 
ní přeci jenom nějaká vada byla a v důsledku toho by nebylo možné realizovat celý předmět plnění, ne-
uhradí účastníkovi již provedené práce. Lze tedy učinit dílčí závěr, že zadavatel dotčeným ustanovením 
návrhu smlouvy o dílo převedl odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace na účastníky 
zadávacího řízení.  

Úřad následně připomněl, že zadávací řízení má sice soukromoprávní povahu, avšak s nepřehlédnutel-
nými prvky veřejnoprávní regulace, představuje tedy zvláštní způsob uzavírání soukromoprávních smluv 
sui generis. Jedná se o způsob velmi formalizovaný, což se odráží zejména při omezení „kontraktační“ 
volnosti zadavatele… Podle Úřadu se však zadavatel nemůže ve fázi zadávacího řízení zbavit své zá-
konné povinnosti, jež vyplývá z ustanovení § 36 odst. 3 zákona, podle kterého je to právě a pouze zada-
vatel, který odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Pokud zadávací dokumentace vůči 
zákonnému požadavku bezvadnosti neobstojí, odpovědnost tedy ponese zadavatel. 

Dodavatel s ohledem na uvedené žádá zadavatele o úpravu výše uvedených bodů SoD tak, aby byla v 
souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ a rozhodovací praxí Úřadu. Jinými slovy, aby bylo zřejmé, že dodavatel 
(budoucí zhotovitel) neodpovídá za správnost a úplnost ZD a tuto nese v plné míře zadavatel.  

Dodavatel zároveň žádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 věta druhá 
ZZVZ tedy tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 
původní délku. Jedná se totiž nepochybně o takovou změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit 
okruh možných účastníků zadávacího řízení. 

2) 

Dodavatel si v návaznosti na předchozí dotaz dovoluje dále požádat zadavatele o jednoznačné potvr-
zení, že vyskytne-li se v průběhu realizace veřejné zakázky potřeba víceprací, jakkoliv ji nyní dodavatel 
nepředpokládá, bude zadavatel postupovat dle § 222 ZZVZ. Dodavatel zdůrazňuje, že nemá v úmyslu 
spekulovat s případným navýšením své nabídkové ceny v budoucnu, v praxi však bohužel poměrně 
často dochází k situacím, kdy se teprve při realizaci zakázky ukáže skutečný stav rekonstruované bu-
dovy, podloží apod., který vůbec neodpovídá údajům uvedeným v ZD, na jejichž základě dodavatel svoji 
nabídkovou cenu kalkuloval. Dodavatel chce mít tedy jistotu, že zadavatel bude postupovat standardně 
a v režimu ZZVZ, podle něhož je veřejná zakázka zadávána. 

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dotaz č. 1: 
 
Součástí ZD poskytnuté zadavatelem jsou také samostatné přílohy uvedené v bodě 16 ZD, mezi nimiž 
jsou i následující dokumenty:  
Příloha A zadávací dokumentace – Technické požadavky 
Příloha L zadávací dokumentace – Soupis prací s výkazem výměr 
Příloha M zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Příloha N zadávací dokumentace – Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaří-
zení 
Příloha O zadávací dokumentace – Dokumentace bouracích prací 
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Zadavatel nicméně v rámci návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) přenáší odpovědnost za „projekto-
vou dokumentaci“ na zhotovitele (viz k tomu zejména bod 2.8 SoD) a v bodě 2.9 SoD dále výslovně 
uvádí, že zhotovitel je povinen při plnění Díla zahrnout také všechny práce, dodávky, položky, a činnos-
ti, které nejsou explicitně vyjmenovány v Technických požadavcích a které nejsou explicitně uvedeny v 
Soupisu prací naceněném Zhotovitelem, avšak jsou nutné pro zajištění správné funkce, efektivity a bez-
pečnosti Díla. Zhotovitel je dále povinen v rámci Díla provést i další v Soupisu prací neuvedené (nebo z 
něj nevyplývající – obsahově či objemově) činnosti, služby, dodávky a práce, které vyplývají z Projek-
tové dokumentace a Technických požadavků. Zhotovitel dále bere na vědomí, že cena Díla sta-novená 
v článku 7.1 je v souladu s článkem 7.6 cenou úplnou a konečnou.  
 
Dodavatel si dovoluje upozornit na § 36 odst. 3 ZZVZ, podle nějž zadavatel nesmí přenášet odpověd-
nost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Po dodavateli (budoucím zhotoviteli) 
tedy nelze požadovat, aby ověřoval a kontroloval jednotlivé části ZD a jejich vzájemný soulad, či do-
konce garantoval, že v ceně, která je kalkulována dle zadavatelem poskytnutých podkladů (včetně de-
tailního soupisu prací s výkazem výměr), jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s budoucí realizací ve-
řejné zakázky. Dle ZZVZ je garantem správnosti a úplnosti ZD pouze a jedině zadavatel, neboť on je 
povinen zajistit bezvadné zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky, které jsou zachyceny v 
ZD.  
 
Dodavatel odkazuje pro úplnost také na konstantní rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen „Úřad“), např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0030/2019/VZ-09318/2019/513/JHa ze dne 1. 
4. 2019. Úřad ve skutkově obdobné věci zrušil zadávací řízení, protože zadavatel stanovil zadávací 
pod-mínky v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 
§ 36 odst. 3 cit. zákona, když v článku II. bod 8. Smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 2 zadávací doku-
mentace, sta-novil, že „Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, 
jakož i souvi-sející dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1 této smlouvy, a na základě uvede-
ného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vyme-
zeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část 
díla prove-denou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky“, a přenesl tím tak odpovědnost za 
správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. 
 
Úřad zrušení zadávacího řízení odůvodnil tím, že zadavatel tímto ustanovením smlouvy o dílo „nutí“ 
účastníky zadávacího řízení, aby zadávací dokumentaci, jejíž součástí je i projektová dokumentace, ne-
boť tvoří její přílohu č. 4, prohlásili za bezvadnou a pokud by se v průběhu realizace díla ukázalo, že v ní 
přeci jenom nějaká vada byla a v důsledku toho by nebylo možné realizovat celý předmět plnění, neu-
hradí účastníkovi již provedené práce. Lze tedy učinit dílčí závěr, že zadavatel dotčeným ustanovením 
návrhu smlouvy o dílo převedl odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace na účastníky 
zadávacího řízení.  
 
Úřad následně připomněl, že zadávací řízení má sice soukromoprávní povahu, avšak s nepřehlédnutel-
nými prvky veřejnoprávní regulace, představuje tedy zvláštní způsob uzavírání soukromoprávních smluv 
sui generis. Jedná se o způsob velmi formalizovaný, což se odráží zejména při omezení „kontraktační“ 
volnosti zadavatele… Podle Úřadu se však zadavatel nemůže ve fázi zadávacího řízení zbavit své zá-
konné povinnosti, jež vyplývá z ustanovení § 36 odst. 3 zákona, podle kterého je to právě a pouze za-
davatel, který odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Pokud zadávací dokumentace 
vůči zákonnému požadavku bezvadnosti neobstojí, odpovědnost tedy ponese zadavatel. 
 
Dodavatel s ohledem na uvedené žádá zadavatele o úpravu výše uvedených bodů SoD tak, aby byla v 
souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ a rozhodovací praxí Úřadu. Jinými slovy, aby bylo zřejmé, že dodavatel 
(budoucí zhotovitel) neodpovídá za správnost a úplnost ZD a tuto nese v plné míře zadavatel.  
 
Dodavatel zároveň žádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 věta druhá 
ZZVZ tedy tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 
původní délku. Jedná se totiž nepochybně o takovou změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit 
okruh možných účastníků zadávacího řízení. 
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Odpověď Zadavatele: 

Je třeba rozlišovat mezi termínem „Projektová dokumentace“, jež je dokumentací vypracovanou Zhotovitelem 
v rámci jeho povinnosti provést Dílo (viz čl. 2.3 písm. c) závazného textu návrhu smlouvy o dílo), a termínem 
„Zadávací dokumentace“ (včetně jejích příloh), jež je dokumentací vypracovanou zadavatelem. 

V návaznosti na zmíněné ustanovení § 36 odst. 3 ZZVZ pak zadavatel podotýká, že zadávací dokumentace 
předmětné veřejné zakázky je vyhotovena v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky a zadavatel 
v žádném případě nepřenáší odpovědnost za její správnost a úplnost na dodavatele. V souladu s principy 
veřejného zadávání zároveň po zadavateli nelze požadovat, aby detailně popsal veškeré jednotlivé aspekty 
předmětu plnění, pokud jsou zadávací podmínky (jejich výklad) kvalifikovanému a odborně zdatnému doda-
vateli zřejmé (což platí zejména pro podnikatele dle § 420 odst. 1 občanského zákoníku, kteří jsou subjekty, 
na něž jsou kladeny požadavky zvýšené pečlivosti a odbornosti oproti subjektům nepodnikatelským).  

Zadavatel zadávací podmínky vymezil v dostatečné míře podrobnosti, přičemž může (a de facto musí) sou-
časně vycházet z predikce dostatečné odborné úrovně dodavatelů, aby podmínky zadávací dokumentace 
řádně a odpovědně posoudili a poté i implementovali. Pokud pak požadavku dostatečně detailního popisu 
zadavatel vyhoví, nelze mu vytýkat, že by tímto přenášel odpovědnost za správnost či úplnost zadávacích 
podmínek na dodavatele s argumentem, že měl zadávací podmínky vymezit s větší mírou podrobnosti. 

Zadavatel tedy s tvrzeními dodavatele nesouhlasí a nevidí v jejich kontextu důvod pro prodloužení lhůty pro 
podání nabídek. 

Dotaz č. 2: 
 
Dodavatel si v návaznosti na předchozí dotaz dovoluje dále požádat zadavatele o jednoznačné potvr-
zení, že vyskytne-li se v průběhu realizace veřejné zakázky potřeba víceprací, jakkoliv ji nyní dodavatel 
nepředpokládá, bude zadavatel postupovat dle § 222 ZZVZ. Dodavatel zdůrazňuje, že nemá v úmyslu 
spekulovat s případným navýšením své nabídkové ceny v budoucnu, v praxi však bohužel poměrně 
často dochází k situacím, kdy se teprve při realizaci zakázky ukáže skutečný stav rekonstruované bu-
dovy, podloží apod., který vůbec neodpovídá údajům uvedeným v ZD, na jejichž základě dodavatel svoji 
nabídkovou cenu kalkuloval. Dodavatel chce mít tedy jistotu, že zadavatel bude postupovat standardně 
a v režimu ZZVZ, podle něhož je veřejná zakázka zadávána. 

Odpověď Zadavatele: 

Dojde-li k situaci, na niž věcně dopadá úprava § 222 Zákona, bude zadavatel samozřejmě postupovat 
v souladu se Zákonem a dalšími použitelnými předpisy (k tomuto vizte též ustanovení čl. 19.2 závaz-

ného textu návrhu smlouvy o dílo). 
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