Arcidiecézni charita Praha

SOUBOR VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1

pro zadani podlimitni verejné zakazky
na stavebni prace zadavaneé v otevieném podlimitnim rizeni dle
zakona ¢. 134 /2016 Sb., o0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném
znéni (dale jen ,zakon®)

s nazvem

Domov sv. Vaclava -
rekonstrukce a modernizace
domova pro seniory




Zadavatel poskytuje toto nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace vztahujici se k vySe
uvedené zakazce.

Znéni Zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1:

Dovolujeme si zadavatele pozadat o to, aby do smlouvy o dilo zaclenil inflacni doloZku s ohledem
na skutecnost, Ze aktualni vyvoj ekonomického cyklu je vsoucasnosti stale jesté
nepredikovatelny a sohledem na neustaly rist cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto
ustanoveni zaclenit, nebot ve stavajicim znéni zadavatel svym postupem prenasi
nepiedvidatelné a nekontrolovatelné riziko vyvoje cen na zhotovitele. Tento fakt by dle naseho
nazoru puasobil neurcitost zadani, neporovnatelnost nabidek. Kazdy dodavatel by totiz ve své
nabidce budouci vyvoj cen pti vynaloZeni nejlepSich vésteckych schopnosti ocenil jinak a jejich
nabidky by tedy nemohly byt porovnatelné. Pii vyssi hodnoté nabidky bude navic infla¢ni riziko
dosahovat radi statisic korun a zplisob ocenéni infla¢niho rizika miize rozhodovat vyznamnou
mérou o poradi nabidek. Navic poZadavek zadavatele na prevzeti infla¢niho rizika dodavateli
miiZe byt pro mnohé dodavatele likvidacni a obezietnému dodavateli tak brani v podani
nabidky, byt s jejim zpracovanim jiz zapocal a vénoval ji urcitou €ast energie a nakladl. Verejna
zakazka se soutézi ve velmi specifické fazi ekonomického cyklu, kdy dochazi ke skokovému
narlstu ceny stavebnich materialti a predvidatelnost vyvoje cen v budoucnu je v podstaté
nulova. Tim, Ze zadavatel prenadsi na dodavatele riziko vyvoje cen, vytvofil netransparentni a
nepriméienou zadavaci podminku, ktera je v rozporu se ZZVZ. Dodavatelé, ktefi by se pres to
rozhodli podat nabidku, by byli nuceni Cinit naprosté spekulace v oblasti naprosto
nepredvidatelného vyvoje cen, aby mohli podat své nabidky. O vitézi tendru nakonec ziejmé
nebude rozhodovat jeho kvalita ¢i schopnost nabidnout ekonomicky nejvyhodnéjsi cenu, ale
pouze jeho odvaha ¢i spiSe nezodpovédnost ohledné odhadu infla¢nich a cenovych rizik.
Uvedeny postup zadavatele nemtiZe mit oporu v zakoné. O vitézi zakazky nemiiZe rozhodovat
mira ochoty dodavatell jednat hazardné a v podstaté nahodné tipovat vyvoj budouci inflace a
cen jednotlivych zdroji. Zadavatel tak by po dodavatelich zadal spekulaci, ktera vyrazné
presahuje bézna podnikatelska rizika souvisejici s realizaci staveb.

Vzhledem k vySe uvedenému si dovolujeme pozadat zadavatele o doplnéni smlouvy o dilo o
infla¢ni dolozku.

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1:

Zadavatel se neztotoZnuje s tvrzenimi dodavatele a nebude zaclenovat inflacni dolozku do
navrhu smlouvy o dilo.
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Znéni Zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2:

Dovolujeme si zadavatele pozadat o to, aby snizZil neprimérené vysoké smluvni pokuty,
stanovené pro pripad poruseni povinnosti zhotovitelem, uvedené ve smlouveé o dilo, clanku XVI.
a aby doplnil jejich limitaci na 15 % z ceny dila bez DPH.

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2:

Zadavatel je presvédcen, ze vySe predmétnych smluvnich pokut je zcela adekvatni a piimérena
dtlezitosti smluvnich povinnosti zhotovitele, jejichzZ splnéni predmétné smluvni pokuty zajistuji.
Zadavatel trva na ptivodnim znéni predmétnych smluvnich ustanoveni.
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Znéni Zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 3:

Dovolujeme si zadavatele pozadat o vyjasnéni, zda-li mliZe byt bankovni zaruka za radné
provedeni a bankovni zaruka za zaru¢ni dobu vystavena v elektronické formé.

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 3:

Zadavatel potvrzuje, Ze bankovni zaruka za fadné provedeni a bankovni zaruka za zaru¢ni dobu
miZe byt vystavena v elektronické formé.

Znéni Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace C. 4:

Dovolujeme si zadavatele poZadat o Gpravu ustanoveni smlouvy o dilo, ¢lanku IV, odst. 4., které
zni takto:

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech cinnosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho fizeni na
tuto vefejnou zakazku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy.

VySe uvedenym ustanovenim zadavatel pifenasi v rozporu se zdkonem o zadavani verejnych
zakazkach svou odpovédnost za spravnost a Uplnost zadavaci dokumentace na zhotovitele -
zadame tedy o vypusSténi ¢i Upravu a doplnéni toho, Ze za spravnost a Uplnost zadavaci
dokumentace odpovida objednatel.

Znéni vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 4:

Zadavatel je presvédcen, Ze predmétné ustanoveni navrhu smlouvy o dilo Zadnym zptisobem
neprenasi odpovédnost za spravnost a Uplnost zadavaci dokumentace na zhotovitele. Zadavatel
tak trva na ptivodnim znéni piredmétného ustanoveni.

V Brné 21. 5. 2024
I n g Ja n Digitalné podepsal

Ing. Jan Sev¢ik
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Zastupce zadavatele
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