Obsahový vzor měsíční zprávy TDS podle odst. 8.29. Příkazní smlouvy 
Měsíční zpráva je monitorovací zprávou průběhu všech stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací Stavby. Předkládá ji TDS Příkazci každý měsíc spolu s fakturou. Písemná zpráva musí obsahovat minimálně: 
1. Název projektu (Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek)
2. Období měsíční monitorovací zprávy 
3. Zpracovatel měsíční monitorovací zprávy 
4. Popis věcného plnění DÍLA za období příslušející měsíční monitorovací zprávě (skutečné výkony stavebních prací, dodávek a služeb podle výkazu práce Zhotovitelů DÍLA a kontroly TDS – přílohou bude tabulkové zpracování ve struktuře výkazu výměr pro plnění DÍLA s vyznačením změn oproti původnímu rozsahu) 
5. Popis časového plnění DÍLA za období příslušející měsíční monitorovací zprávě (srovnání skutečného průběhu stavebních prací, dodávek a služeb s postupem plánovaným v harmonogramu – závazné uzlové body harmonogramu, harmonogram Zhotovitele dle POV)
6. Popis finančního cash-flow DÍLA za období příslušející měsíční monitorovací zprávě a období od počátku zahájení realizace Stavby (přílohou bude tabulkové zpracování ve struktuře oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotoviteli DÍLA – čerpání rozpočtu na základě schválených faktur vstavených Zhotoviteli DÍLA s vyznačením změn oproti původnímu rozpočtu Zhotovitele)
7. Vyhodnocení věcného, časového a finančního plnění DÍLA
8. Popis změn se zdůvodněním a způsobu jejich řešení za období příslušející měsíční monitorovací zprávě (přílohou budou odsouhlasené změnové listy a souhrnný formulář změn a přehled změn)
9. Plnění plánu BOZP a zásad BOZP Zhotoviteli DÍLA (přílohou bude report koordinátora BOZP)
10. Další informace o průběhu realizace DÍLA (např. informace o třídění a nakládání s odpady, informace o poddodavatelích a jejich podílech plnění na zakázce, informace o kontrolách ze strany správních úřadů a orgánů, problémy na stavbě a jejich řešení apod.)
11. Doporučení TDS Příkazci 
12. Přílohy
12.1. Záznam o kontrole a odsouhlasení prováděcí/dílenské/výrobní/montážní dokumentace vypracované Zhotoviteli DÍLA
12.2. Příloha k bodu 4
12.3. Příloha k bodu 6
12.4. Přílohy k bodu 8
12.5. Příloha k bodu 9
12.6. Záznamy o odsouhlasených dodávkách – Kniha dodávek (materiálová kniha) včetně příloh
12.7. Záznamy o provedených zkouškách – Kniha zkoušek včetně příloh
12.8. Protokoly o kontrole částí Stavby před jejich zakrytím
12.9. Záznamy z pracovních jednání TDS se Zhotoviteli mimo kontrolní dny 
12.10. Zápisy z kontrolních dnů 
12.11. Rozpis prováděný činností TDS za fakturované období
12.12. Fotodokumentace z kontroly TDS na Stavbě zachycující měsíční postup stavebních prací 

