
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Uzavření smlouvy o dílo

2 Vyjasnění technických detailů ohledně plánu zhotovení díla

3 Výroba stroje u dodavatele

4 Trubky vč. izolací

5 MaR v objemu generálního dodavatele

6 Montáž TČ1

7 Montáž TČ 2

8 Výběrové řízení pro ostatní dodávky
5 X X X X X

9 Veskom
1 X

10 JCI
5 X X X X X

11 Předání plně funkčního systému do sériového provozu 

11 Zkušební provoz TČ 1

12 Zkušební provoz TČ 2

13 Předání plně funkčního systému do sériového provozu 

Poznámka zadavatele: Řádky 8, 9 a 10 nelze měnit.

Tepelná čerpadla 1 a 2 do chladících okruhů vstřikovny pro závod Magna Exteriors (Nymburk) pro využití pro vytápění výrobních hal závodu
Harmonogram v týdnech pro zakázku - NEZÁVAZNÝ VZOR

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace / Příloha č. 7 Smlouvy o dílo

Časový harmonogram v týdnech - nutno odsouhlasení zadavatelem
Počet 

týdnů - 
pracnost

Počet týdnů od nominace



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Uzavření smlouvy o dílo
1 X

2 Vyjasnění technických detailů ohledně plánu zhotovení díla
6 X X X X X X

3 Výroba stroje u dodavatele
8 - 10 X X X X X X X X

4 Trubky vč. izolací
7 X X X X X X X

5 MaR v objemu generálního dodavatele
4 X X X X

6 Montáž TČ1
2 X X

7 Montáž TČ 2
2 X X

8 Výběrové řízení pro ostatní dodávky
5 X X X X X

9 Veskom
1 X

10 JCI
5 X X X X X

11 Zkušební provoz TČ 1
4 X X X X

12 Zkušební provoz TČ 2
4 X X X X

13 Předání plně funkčního systému do sériového provozu 
1 X

Časový harmonogram v týdnech - nutno odsouhlasení zadavatelem
Počet 

týdnů - 
pracnost

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace / Příloha č. 7 Smlouvy o dílo
Harmonogram v týdnech pro zakázku - PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ

Tepelná čerpadla 1 a 2 do chladících okruhů vstřikovny pro závod Magna Exteriors (Nymburk) pro využití pro vytápění výrobních hal závodu

Počet týdnů od nominace


